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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 13. Januar 2022  
 

2022/1 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulanlage Walenbach, Sanierung Blechfalzdach ehemaliges Hauswarthaus, 
Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Geschäftsleitung  

1. Die Kreditabrechnung für die Sanierung des Blechfalzdaches des ehemaligen Hauswarthauses 
mit Aufwendungen von insgesamt 28'881.90 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minder-
kosten von 4'118.90 Franken bzw. 12,5 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bildung + Jugend 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Die Schulanlage Walenbach (Sekundarschule) inklusive dem ehemaligen Hauswarthaus wurde 1995 er-
stellt. Im letzten Jahr wurde im ehemaligen Hauswarthaus eine Wassereindringung im Dachgeschoss 
festgestellt. Die darauffolgende Überprüfung ergab, dass das Blechdach schon stark korrodiert ist und 
Löcher aufweist. Das Blechdach war am Ende seiner Lebenszeit und musste ersetzt werden. 
 
Mit Beschluss vom 1. Juli 2021 stimmte die Geschäftsleitung der Sanierung des Blechfalzdaches des 
ehemaligen Hauswarthauses zu und bewilligte dafür einen Kredit von total 33'000 Franken inkl. MWST.  

Umsetzung 

Die Bauarbeiten wurden in den Schulferien vom 11. bis 21. August 2021 umgesetzt. Die Sanierungsar-
beiten konnten wie geplant durchgeführt werden. 

Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto 9581.3144.00                                            
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
24.11.2021 

Differenz % 

BKP 2  Bauliches       
222  Spenglerarbeiten 29'000.00 28'881.90 - 118.10 - 0,4 
230  Elektroanlagen 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
250  Sanitäranlagen 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
289  Diverse Kleinarbeiten 2‘000.00 0.00 - 2'000.00 - 100,0 

Total (inkl. MWST) 33'000.00 28'881.90 - 4'118.10 - 12,5 
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Mehr- / Minderkostenbegründung 
Das Projekt konnte 12,5 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden.  
Nachfolgend werden die grösseren Kostenverschiebungen zum Kostenvoranschlag erläutert: 
 
Minderkosten der Positionen: 
BKP 230 Elektroanlagen: Die Anschlüsse der bestehenden Blitzschutzanlage konnten wiederverwendet 
werden und mussten nicht angepasst werden. 
BKP 250 Sanitäranlagen: Die Einfassungen der Sanitär-Endlüftungen über Dach konnten direkt durch 
den Spengler (BKP 222) ausgeführt werden. 
BKP 289 Diverse Kleinarbeiten: Durch einen optimalen Bauablauf musste diese Position nicht in An-
spruch genommen werden. 

Erwägungen 

Die Arbeiten für die Dachsanierung konnten wie geplant durchgeführt werden. Die vorliegende Bauab-
rechnung schliesst mit Minderkosten von 4'118.10 Franken, resp. 12,5 % unter dem bewilligten Kredit 
ab.  

 

-  
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Geschäftsleitung Wetzikon 
Maja Senn, Assistentin 
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