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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 2. Dezember 2021  
 

2021/77 7.03.02.03 Sonderbauwerke 
Regenbecken Schönau, Ersatz EMSRL, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Geschäftsleitung  

1. Die Kreditabrechnung vom 17. September 2021 für die Erneuerung der EMSR-Technik beim Re-
genbecken Schönau mit Aufwendungen von insgesamt Fr. 47'411.90 wird genehmigt. Sie 
schliesst mit Minderkosten von Fr. 4'588.10 bzw. 8,8 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Stadtentwässerung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 

 
Ausgangslage 

Das Regenbecken Schönau liegt in der privaten Schönaustrasse nahe der Brücke der Usterstrasse über 
den Aabach. Bei Regenereignissen hält es Mischabwasser, welches einen Zufluss von 14 Litern pro Se-
kunde übersteigt, zurück, damit das nachfolgende Kanalisationssystem und die Abwasserreinigungs-
anlage (ARA) nicht überlastet werden. Das Regenbecken verfügt über ein Volumen von 130 m3. Regen-
mengen, welche dieses Fassungsvermögen überschreiten, werden in den Aabach entlastet. 
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Abbildung 1: Ausschnitt GEP 2008 

Die elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR) wurde 2004 letztmals erneuert. Da damals 
jedoch keine freiprogrammierbare Steuerung (SPS) eingebaut wurde, kann die Steuerung des Regen-
beckens nicht in die Verbundsteuerung der ARA resp. in deren Prozessleitsystem (PLS) eingebunden 
werden. Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadtentwässerung Wetzikon die gesamte Steuerungs-
technik zu ersetzen. 

Mit dem Beschluss vom 11. März 2021 stimmte die Geschäftsleitung dem Ersatz der EMSR-Technik zu 
und bewilligte einen Kredit von 52'000 Franken inkl. MWST für diese Arbeiten. 

Kreditabrechnung 

Sonderbauwerk Regenbecken Schönau,  
Ersatz EMSRL 

Kredit Abrechnung Differenz  

Konto: 6571.3030.00 + 6571.3031.00 Fr. Fr. Fr. % 

I  Elektroinstallationen 11'000.00 12'076.23 1'076.23 9.8 
II  Schaltanlagen 12'000.00 7'787.28 - 4'212.72 - 35.1 
III  Steuerungstechnik 11'000.00 9'718.01 - 1'281.99 - 11.7 
IV  Messtechnik 5'000.00 6'038.58 1'038.58 20.8 
V  Fachplanung 9'000.00 7'529.76 - 1'470.24 - 16.3 
VI  Unvorhergesehenes / Rundung 282.25 872.33 590.08 209.1 
VII  Mehrwertsteuer 3'717.75 3'389.71 - 328.04 - 8.8 

 

Total (inkl. MWST) 52'000.00 47'411.90 -4'588.10 - 8.8 
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Differenzbegründung 

Dank der sehr guten Vorbereitung und Organisation durch den Fachplaner konnten alle Arbeiten effi-
zient und ohne grössere Probleme ausgeführt werden. Der Aufwand für das Erstellen der Elektro-
schemas fiel zudem geringer aus als angenommen. Bei den Schaltanlagen gelang es, durch eine Opti-
mierung die Kosten im Vergleich zum Kostenvoranschlag um 35 % zu senken. Im Gegenzug erwiesen 
sich die Kosten für die Messtechnik als zu optimistisch veranschlagt. 

Verbuchung über die Erfolgsrechnung 

Da die Abrechnung im Gegensatz zum bewilligten Kredit unter die Aktivierungsgrenze von 50'000 Fran-
ken fällt, kann das Projekt nicht mehr wie vorgesehen über die Investitionsrechnung (INV00516-
6571.5060.00) abgewickelt werden. Aus diesem Grund wurden sämtliche Rechnungen auf zwei unter-
schiedliche Konten der Erfolgsrechnung umgebucht. Aus demselben Grund entfallen auch die im Kredi-
tantrag erwähnten Folgekosten für die Abschreibung. 

Erwägungen 

Die Arbeiten für den Ersatz der EMSR-Technik im Regenbecken Schönau konnten wie geplant durch-
geführt werden. Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 4'588.10 resp. 
8.8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann ge-
nehmigt werden. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Geschäftsleitung Wetzikon 
Maja Senn, Assistentin 
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