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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 20. Oktober 2020  
 

2020/9 0.07.17.2 Sitzungen 
Werkleitungssanierung Tödistrasse (Ausführung), Kreditbewilligung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Für die Ausführung der Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse in der Institution 
Strom Netz wird ein Kredit von brutto 937'000 Franken als budgetierte, gebundene Ausgabe be-
willigt. 

2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse 

3. Für die Ausführung der Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS 
Tödistrasse) in der Institution Strom Netz wird ein Kredit von brutto 158'000 Franken als budge-
tierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

4. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwet-
zikon-TS Tödistrasse) 

5. Für die Ausführung der Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse in der Institution Gasver-
sorgung wird ein Kredit von brutto 345'000 Franken als budgetierte, gebundene Ausgabe bewil-
ligt. 

6. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse 

7. Für die Ausführung der Sanierung Verteilnetz Tödistrasse in der Institution Wasserversorgung 
wird ein Kredit von brutto 593’000 Franken als budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

8. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten: 
Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse 

9. Die Stadtwerke Wetzikon werden mit der Vergabe der Arbeiten gemäss den geltenden Submis-
sionsbestimmungen und der Ausführung des Projekts beauftragt. 

10. Der Beschluss über die gebundenen Ausgaben ist amtlich zu publizieren. 

11. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

12. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
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Ausgangslage 

Die Tödistrasse ist im kommunalen Verkehrsrichtplan als Quartiersammelstrasse klassifiziert und wur-
de 1972 bis 1976 auf den heutigen Stand ausgebaut. Durch drei grössere Bauvorhaben wird sich das 
aktuelle Bild der Tödistrasse verändern. Das erste davon ist mit der neuen Überbauung "Drei Linden" 
bereits abgeschlossen. Die Überbauung Metropol und das Bauprojekt an der Bahnhofstrasse 83 und 85 
folgen voraussichtlich in den nächsten Jahren. 

Zusätzlich kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Rohrbrüchen an den Wasserverteilnetzleitungen 
entlang der Tödistrasse. Die Aufwendungen für die Reparatur der Infrastruktur der Wasserversorgung 
sind daher unverhältnismässig hoch und die Versorgungssicherheit leidet sehr stark darunter. Des Wei-
teren ist das gesamte Niederspannungsverteilnetz über 45 Jahre alt und genügt nicht mehr den heuti-
gen Anforderungen. Hinzu kommt, dass die neue Transformatorenstation (TS) Tödistrasse über die 
Tödistrasse zu erschliessen ist (EKB 2020-064). Das Niederdruckverteilnetz im Gas ist ebenfalls über 45 
Jahre alt und hat die Lebenserwartung fast erreicht. 

Die Stadt Wetzikon und Stadtwerke Wetzikon haben daraufhin ein koordiniertes Tiefbauprojekt gestar-
tet, in welchem die Fahrbahnen, Gehwege und die gesamten Werkleitungen sowie die öffentliche Be-
leuchtung zu sanieren sind.  

Ziele/Ergebnisse 

 Modernisierung und Erneuerung des Niederspannungsverteilnetzes  
 Sternförmige Erschliessung der einzelnen Liegenschaften  
 Neukonzipierung und Erstellung der öffentlichen Beleuchtung mit Umrüstung auf energieeffiziente 

LED-Leuchten 
 Erneuerung Mittelspannungskabel M36 und Einbindung der neuen TS Tödistrasse im Ring 
 Erneuerung der Wasserverteilnetzleitungen 
 Erneuerung der Gasverteilnetzleitung 
 Erneuerung sämtlicher Hausanschlüsse (Strom, Gas und Wasser) nach Absprache mit den Liegen-

schaftseigentümern 
 Erhöhung der Versorgungssicherheit und Reduktion der Piketteinsätze 

Projektbeschreibung 

Infolge des städtischen Tiefbauprojektes, welches in mehrere Abschnitte im Bereich der Tödistrasse 
unterteilt ist, werden die bestehenden Strom-, Gas- und Wasserleitungen erneuert und die Netze mo-
dernisiert. Das Projekt wird für die Übersichtlichkeit und infolge der unterschiedlichen Medien in meh-
rere Unterprojekte eingeteilt, diese sind im folgendem beschrieben. 

Institution Strom Netz 

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse 

Infolge der Strassen- und Gehwegsanierung sind die Kabelverteilkabinen (KVK) an der Tödistrasse 15, 
Tödistrasse 23, GZW und Gewerbeschulstrasse 1a zu erneuern. Das aus Papierbleikabel bestehende 
Muffen-Netz ist neu ab den KVK sternförmig zu erschliessen. Die entlang der Tödistrasse verlaufende 
Rohranlagen sind anzupassen und mit Leerrohren (PE 100/150) zu ergänzen. Für die neue Mittelspan-
nungsverbindung von der Transformatorenstation (TS) Tödistrasse zur TS Trompete ist die bestehende 
Rohranlage anzupassen und zu erweitern. Des Weiteren wurden sämtliche Liegenschaftsbesitzerinnen 
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im Projektperimeter angesprochen, ob ein Interesse zum Ersatz der bestehenden Hausanschlussleitun-
gen besteht. Die koordinierte Erneuerung der Hausanschlüsse sind bereits in den Projektunterlagen 
abgebildet. 

Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) 

Das bestehende, gemuffte Papierblei-Mittelspannungskabel (M36) zwischen der TS Oberwetzikon und 
der TS Trompete ist aufzuheben und durch die neue Verbindung TS Oberwetzikon und TS Tödistrasse 
zu ersetzen. Damit ist die TS Tödistrasse zukünftig im Ring erschlossen und die Versorgungssicherheit 
ist deutlich verbessert. Hierfür ist ein neues Kunststoffkabel 20kV XKDT 3x1x240/35 mm2, ein Steuer-
kabel FWK 5x4/0.8 und ein Glasfaserkabel Bruclean 900 288 FSL zu verlegen. Die Mittelspannungsver-
bindung TS Oberwetzikon nach TS Trompete ist anschliessend zurück zu bauen. 

Institution Gasversorgung 

Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse 

Im Bereich der Tödistrasse sind sämtliche Leitungen zu ersetzen und die Linienführung anzupassen. 
Des Weiteren wurden sämtliche Liegenschaftsbesitzerinnen im Projektperimeter angesprochen, ob ein 
Interesse zum Ersatz der bestehenden Hausanschlussleitungen besteht. Die koordinierte Erneuerung 
der Hausanschlüsse sind bereits in den Projektunterlagen abgebildet. 

Institution Wasserversorgung 

Sanierung Verteilnetz Tödistrasse 

Im Bereich der Tödistrasse werden die Wasserversorgungsleitungen ersetzt und das Netz vor Ort be-
reinigt. Des Weiteren wurden sämtliche Anwohnerinnen/Anwohner im Projektperimeter angespro-
chen, ob ein Interesse zum Ersatz der bestehenden Hausanschlussleitungen besteht. Die koordinierte 
Erneuerung der Hausanschlüsse ist bereits in den Projektunterlagen abgebildet. 

Koordination & Schnittstellen 

Die Bedarfsanalyse der Medien Strom, Gas und Wasser hat ergeben, dass eine Abhängigkeit zwischen 
allen Medien besteht. Die Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden mit der Abteilung Tiefbau der Stadt 
Wetzikon koordiniert und abgestimmt. Weitere Abhängigkeiten zu anderen Medien und zu Dritten be-
stehen keine. 

Einflussgrössen 

Es wurden folgende Bewilligungen eingeholt: 

 Bewilligung zur Leitungsverlegung auf privatem Grund 
 Grabenaufbruchsbewilligung der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon 
 Bewilligungen des Eidgenössischen Starkstrominspektorates (ESTI) - pendent 

Weitere Bewilligungen sind nach aktueller Sachlage nicht notwendig. 
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Submission 

Gemäss Anhang 2 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
müssen Bauleistungen im Bauhauptgewerbe ab 500'000 Franken im Offenen Verfahren vergeben wer-
den. Die Ausschreibung erfolgte gemäss Submissionsverordnung des Kantons Zürich im Offenen Ver-
fahren.  

Aufgrund des durchgeführten Offenen Verfahrens sind die Leistungen (Tiefbau) für das Gesamtbaupro-
jekt (Stadt+Stadtwerke) brutto zu 1'970'000.00. Franken an das Unternehmen Strazo AG (Studbach-
strasse 12 / CH-8340 Hinwil ZH) zu vergeben. 

Gemäss Anhang 2 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) 
können Dienstleistungen unter 250'000 Franken im Einladungsverfahren vergeben werden. Die Aus-
schreibung erfolgte gemäss Submissionsverordnung des Kantons Zürich im Einladungsverfahren.  

Aufgrund des durchgeführten Einladungsverfahrens sind die Leistungen (Ingenieur) für das Gesamtpro-
jekt (Stadt+Stadtwerke) brutto zu 198'302.65. Franken an das Unternehmen Grob Ingenieure (Bahn-
hofstrasse 267 / CH-8620 Wetzikon ZH) zu vergeben. 

Die übrigen Leistungen werden gemäss dem öffentlichen Beschaffungswesen (IVöB) und der Submissi-
onsverordnung des Kantons Zürich im jeweils erforderlichen Verfahren vergeben. 

Kredit 

Institution Strom Netz 

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse 

Am 12. September 2019 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke 
Wetzikon bewilligt (GLB 2020-039): 

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse

7111.5030.00 INV00178 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -CHF                     -CHF                     -CHF                     

II Eigenleistung 5'000CHF                 5'000CHF                 

III Fremdleistung 15'000CHF               2'000CHF                 17'000CHF               

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000CHF                 2'000CHF                 

Total (Planungskosten) 22'000CHF               2'000CHF                 24'000CHF                

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 30. September 2020 ist mit 
folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 
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Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse

7111.5030.00 INV00178 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 368'000CHF             29'000CHF               397'000CHF             

II Eigenleistung 75'000CHF               75'000CHF               

III Fremdleistung 370'000CHF             29'000CHF               399'000CHF             

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 66'000CHF               66'000CHF               

Total (Ausführungskosten) 879'000CHF             58'000CHF               937'000CHF              

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Ausführungskosten der Institution Strom Netz von 937'000 Franken sind eine budgetierte, gebun-
dene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwingende Anpassung und 
Neuerstellung der Infrastruktur für die Versorgungssicherheit und zur Erfüllung der Anschlusspflicht 
gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG, SR 734.7) Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1. 

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 

Die Investition in der Institution Strom Netz wurde im Budget 2020 unter Sanierung Niederspannungs-
verteilnetz Tödistrasse Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00178 mit 485'000 Franken eingestellt (EKB 2019-
086). Der Restbetrag von 452'000 Franken ist für das Jahr 2021 zu budgetieren. 

Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) 

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 30. September 2020 ist mit 
folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)

7111.5030.00 INV00309 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 27'000CHF               3'000CHF                 30'000CHF               

II Eigenleistung 4'000CHF                 4'000CHF                 

III Fremdleistung 104'000CHF             9'000CHF                 113'000CHF             

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 11'000CHF               11'000CHF               

Total (Ausführungskosten) 146'000CHF             12'000CHF               158'000CHF              

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Die Ausführungskosten der Institution Strom Netz von 158'000 Franken sind eine budgetierte, gebun-
dene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwingende Anpassung und 
Neuerstellung der Infrastruktur für die Versorgungssicherheit und zur Erfüllung der Anschlusspflicht 
gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG, SR 734.7) Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1. 

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 
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Die Investition in der Institution Strom Netz wurde im Budget 2020 unter Sanierung Niederspannungs-
verteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse) Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00309 mit 
162'000 Franken eingestellt (EKB 2019-086). 

Institution Gasversorgung 

Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse 

Am 12. September 2019 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke 
Wetzikon bewilligt (GLB 2020-039): 

Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse

7221.5030.00 INV00188 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -CHF                     -CHF                     -CHF                     

II Eigenleistung 5'000CHF                 5'000CHF                 

III Fremdleistung 9'000CHF                 1'000CHF                 10'000CHF               

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000CHF                 2'000CHF                 

Total (Planungskosten) 16'000CHF               1'000CHF                 17'000CHF                

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 30. September 2020 ist mit 
folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse

7221.5030.00 INV00188 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 114'000CHF             9'000CHF                 123'000CHF             

II Eigenleistung 34'000CHF               34'000CHF               

III Fremdleistung 152'000CHF             12'000CHF               164'000CHF             

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 24'000CHF               24'000CHF               

Total (Ausführungskosten) 324'000CHF             21'000CHF               345'000CHF              

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Bei den Ausführungskosten der Institution Gasversorgung von 345'000 Franken handelt es sich um eine 
budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwin-
gende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der Transportpflicht gemäss Bundes-
gesetz über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe 
(Rohrleitungsgesetz RLG, SR 746.1) § 13 Aufgaben der Gemeinde in Sicherstellung der Gasversorgung.  

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 

Die Investition in der Institution Gasversorgung wurde im Budget 2020 unter Sanierung Niederdruck-
verteilnetz Tödistrasse Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00188 mit 170'000 Franken eingestellt (EKB 2019-
086). Der Restbetrag von 175'000 Franken ist für das Jahr 2021 zu budgetieren. 
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Institution Wasserversorgung 

Sanierung Verteilnetz Tödistrasse 

Am 12. September 2019 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke 
Wetzikon bewilligt (GLB 2020-039): 

Sanierung Verteilnetz Tödistrasse

7330.5030.00 INV00200 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material -CHF                     -CHF                     -CHF                     

II Eigenleistung 5'000CHF                 5'000CHF                 

III Fremdleistung 11'000CHF               1'000CHF                 12'000CHF               

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 2'000CHF                 2'000CHF                 

Total (Planungskosten) 18'000CHF               1'000CHF                 19'000CHF                

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 30. September 2020 ist mit 
folgenden Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen: 

Sanierung Verteilnetz Tödistrasse

7330.5030.00 INV00200 Kredit netto MWST Kredit brutto

I Material 200'000CHF            16'000CHF               216'000CHF            

II Eigenleistung 65'000CHF               65'000CHF               

III Fremdleistung 250'000CHF            20'000CHF               270'000CHF            

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 42'000CHF               42'000CHF               

Total (Ausführungskosten) 557'000CHF            36'000CHF               593'000CHF             

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten. 

Bei den Ausführungskosten der Institution Wasserversorgung von 593'000 Franken handelt es sich um 
eine budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Dies deshalb, weil es sich 
um eine zwingende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der Anschlusspflicht ge-
mäss kantonalem Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, SR 724.11) § 27 Aufgaben der Gemeinde in Sicher-
stellung der Wasserversorgung. 

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht 
kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist 
ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich. 

Die Investition in der Institution Wasserversorgung wurde im Budget 2020 unter Sanierung Verteilnetz 
Tödistrasse Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00200 mit 325'000 Franken eingestellt (EKB 2019-086). Der 
Restbetrag von 268'000 Franken ist für das Jahr 2021 zu budgetieren. 

Finanzkompetenz 

Für gebundene Ausgaben der Stadtwerke Wetzikon, liegt laut Art. 33b Ziff. 4 der Geschäftsordnung des 
Stadtrats die Finanzkompetenz bei der Werkkommission. 



 

Protokollauszug Werkkommission Wetzikon, Sitzung vom 20. Oktober 2020 Seite 8 von 9 

Finanzierung 

Die Gesamtkosten für die Planung, Ausführung und für den Abschluss der aufgeführten Institutionen 
belaufen sich auf 2'013'000 Franken. Die Finanzierung erfolgt aus eigenen Mitteln.  

Folgekosten 

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten 
und Folgeerträge zu nennen. 

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) dieses Projektes legte der Stadtrat für die planmässigen 
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung gemäss 
§ 30 Abs. 3 Gemeindeverordnung (VGG) die Anwendung der Branchenregelung fest (SRB 2018-152). 

Planmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (netto): 

Anlagekategorie Strom Netz Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

NE5/NE7-Trasse/Rohranlage 55 685'000CHF            12'455CHF             

NE5/NE7-Kabel, NE7-VK 40 362'000CHF            9'050CHF               

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 21'505CHF              

Anlagekategorie Gasversorgung Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

Leitung Niederdruck ( < 1 bar ) 50 340'000CHF            6'800CHF               

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 6'800CHF                

Anlagekategorie Wasserversorgung Nutzungsdauer [a] Basis Betrag

Verteilnetzleitung 70 575'000CHF       8'214CHF               

Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr) 8'214CHF                

Weitere finanzielle Konsequenzen 

Bei Annahme des vorliegenden Kreditantrags sind folgende Restbuchwerte ausserplanmässig abzu-
schreiben (Stand 31. Dezember 2019). 

Anlagekategorie Strom Netz Jahrgang Basis [m, St.] Restbuchwert

NE5-Kabel 1966 289 m -CHF                   

NE5-Kabel 1973 246 m -CHF                   

NE5-Kabel 2003 93 m 112CHF                   

NE7-Kabel 1968 141 m -CHF                   

NE7-Kabel 1972 443 m -CHF                   

NE7-Kabel 1973 45 m -CHF                   

NE7-Kabel 1986 106 m 1'438CHF               

NE7-Kabel 1987 54 m 462CHF                   

NE7-VK 1972 1 St. -CHF                   

Ausserplanmässige Abschreibungen 2'012CHF                
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Anlagekategorie Gasversorgung Jahrgang Basis [m, St.] Restbuchwert

Leitung Niederdruck ( < 1 bar ) 1972 460 4'692CHF               

Ausserplanmässige Abschreibungen 4'692CHF                

Anlagekategorie Wasserversorgung Jahrgang Basis [m, St.] Restbuchwert

Verteilnetzleitung 1972 305 46'485CHF             

Verteilnetzleitung 1973 235 41'478CHF             

Ausserplanmässige Abschreibungen 87'963CHF              

Termine 

I. Bewilligung Planungskredit (GL)  09/2019 

II. Abschluss Planungsphase   09/2020 

III. Bewilligung Ausführungskredit (WK)  10/2020 

IV. Abschluss Ausführungsphase  09/2022 

V. Inbetriebnahme & Abnahme  10/2022 

VI. Bewilligung Kreditabrechnung (WK) 12/2022 

Erwägung 

Aufgrund des Alters der Werkleitungen sowie der suboptimalen Linienführung sind sämtliche Werklei-
tungen der Stadtwerke Wetzikon zu erneuern. Zusätzlich ist zwingend die neue Transformatorenstati-
on Tödistrasse zu erschliessen. Mit der Sanierung wird die Versorgungssicherheit wie auch die Qualität 
deutlich verbessert. 

Des Weiteren wird das Projekt zusammen mit dem Tiefbau der Stadt Wetzikon koordiniert ausgeführt. 
Hierfür entstehen für beide Parteien Synergien und das Gesamtprojekt kann kostenoptimiert umge-
setzt werden. Durch die gemeinsame Sanierung muss die Tödistrasse voraussichtlich in den nächsten 
40 Jahren nicht mehr angegangen werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat dem Antrag «Werkleitungssanierung Tödistrasse» an der Sit-
zung vom 8. Oktober 2020 zugestimmt. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Erika Jäger, Stv. Sekretär 
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