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Auszug aus dem Protokoll des
Stadtrats Wetzikon Sitzung vom 28. Juni 2017

117 16.05.4 Interpellationen
Interpellation "Verkehrs- bzw. Baustellenmanagement in Wetzikon",
Beantwortung (GGR-Geschift 16.05.4 17-1)

Ausgangslage

Das Ressort Tiefbau unterbreitet dem Stadtrat die Antwort auf die Interpellation "Verkehrs- bzw.
Baustellenmanagement in Wetzikon" zur Weiterleitung an den Grossen Gemeinderat.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Antwort auf die Interpellation "Verkehrs- bzw. Baustellenmanagement in Wetzikon" wird
genehmigt und dem Grossen Gemeinderat weitergeleitet.

2. Dieser Beschluss ist 6ffentlich.

3. Mitteilung durch Stadtkanzlei an:
— Grosser Gemeinderat (als Antwort)
— Ressortvorsteherin Tiefbau + Energie
— Geschéftsbereichsleitung Bau, Infrastruktur und Sport
— Abteilung Tiefbau
— Abteilung Sicherheit

Fir richtigen Protokollauszug:

I[; Nam;aﬁ/t/aci’ats

Marcel Peter, Stadtschreiber
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Antwort

an den Grossen Gemeinderat
GGR-Geschaft 16.05.4 17-1 Stadtratsbeschluss vom 28. Juni 2017

Ausgangslage

Die nachfolgende Interpellation von Sandra Elliscasis-Fasani (FDP) und Stephan Weber (FDP) als Mitun-
terzeichnender ist an der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 6. Marz 2017 begriindet worden.

Verkehrs- bzw. Baustellenmanagement in Wetzikon

In Anlehnung an unsere Anfrage vom 26. September 2016 anléisslich der Fragestunde im Grossen Ge-
meinderat bezliglich dem oben erwdhntem Thema, miissen wir leider feststellen, dass sich das Baustel-
lenmanagement der Stadt Wetzikon nicht verbessert hat.

Die aktuelle Verkehrssituation aufgrund der Totalsperrung der Usterstrasse und die grosse Betroffen-
heit der Wetziker Einwohner, welche ihre Unzufriedenheit iiber alle mdglichen Kandile preisgeben,
zwingt uns zu handeln.

Der Stadtrat ist in der Pflicht, nun alles noch Mégliche fiir eine Verbesserung der Baustellensituation an
der Usterstrasse zu unternehmen. Unsere Lésungsansdtze fiir die aktuelle Situation:

e stdrker Pfértnern und Schaltzeiten der Lichtsignale verldngern (Einmiindung Weststrasse,
Bahnhofstrasse, Spitalstrasse in Ziircher- bzw. Rapperswilerstrasse)

e Umkehr Einbahn Aabachbriicke Robenhausen priifen

e Straffung des Bauprogrammes priifen, um Bauzeit zu verkiirzen

Die Verkehrssituation in Wetzikon ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist uns auch bewusst, dass nicht al-
le Entscheidungen alleine durch den Stadtrat bzw. das Tiefbauamt getroffen werden kénnen. Die ver-
schiedenen Interessen des Kantons, der Anwohner und des Gewerbes sind zu berlicksichtigen, jedoch
auch angemessen zu gewichten. Trotzdem gilt es die Prioritdten zu Gunsten eines akzeptablen MIV und
OV's richtig zu setzen und Lésungen fiir die Mehrheit der Wetziker Bevélkerung zu présentieren und
durchzusetzen.

Welche konkreten Massnahmen trifft der Stadtrat, damit so etwas kiinftig nicht mehr passiert?
Formelles

Die Interpellation ist gemass Art. 46 der Geschaftsordnung des Grossen Gemeinderates (GeschO GGR)
eine "Anfrage an den Stadtrat tber einen in den Aufgabenbereich der Gemeinde fallenden Gegen-

stand". Sie ist gestitzt auf Art. 47 Abs. 2 GeschO GGR innert vier Monaten nach der Begriindung
schriftlich zu beantworten. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt.
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Beantwortung der Interpellation

Die Interpellation "Verkehrs- bzw. Baustellenmanagement in Wetzikon" wird wie folgt beantwortet
(zustandig im Stadtrat Esther Schlatter, Ressortvorsteherin Tiefbau + Energie):

Zur Frage: Welche konkreten Massnahmen trifft der Stadtrat, damit so etwas kiinftig nicht mehr pas-
siert?

Bauvorhaben im offentlichen Strassenraum und ganz besonders im verkehrsgepragten Wetzikon sind
sehr komplexe Projekte, welche die Verantwortlichen vor eine Reihe von Herausforderungen stellen.
Zusatzlich missen diese Arbeiten in den meisten Fallen auch mit dem Kanton koordiniert werden, da
dieser Eigentiimer von diversen Strassenziigen ist.

Die Usterstrasse stellt eine wichtige Verbindung vom Zentrum Wetzikon in Richtung Aathal dar und
wird wahrend der Abendspitze von {iber 1'000 Fahrzeugen pro Stunde belastet. Sie ist mit rund 12'000
Fahrzeugen pro Tag somit die am starksten befahrene kommunale Strasse. Bei der Planung der In-
standsetzungsarbeiten wurden daher auch die Auswirkungen sowohl auf den motorisierten Individual-
verkehr als auch auf den Busbetrieb der VZO abgeklart. Dazu haben mehrere Sitzungen mit den zu-
standigen Stellen von Stadt, Kanton und VZO stattgefunden. Keine vorhergehende Baustelle auf dem
stadtischen Strassennetz bedurfte bis anhin einer so vertieften Betrachtung der moglichen Auswirkun-
gen auf den Verkehrsfluss in Wetzikon. Keiner der Beteiligten hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt vor-
hergesehen, dass die Sperrung der Usterstrasse im Abschnitt Aabach bis Dorfstrasse derart grosse
Auswirkungen auf das Ubrige Wetziker Verkehrsnetz haben wiirde. Zudem stand bei allen Planungsar-
beiten stets eine moglichst kurze Bauzeit im Vordergrund, was eine Vollsperrung zwingend erforderlich
machte.

Bereits wahrend der Planung ist zu entscheiden, wie die Verkehrsfihrung wahrend dem Bauvorhaben
erfolgen kann. Ein Verkehrskonzept sollte neben der Umleitung weitere Faktoren berticksichtigen,
namlich den Schutz von Fussgdngern und Velofahrern, die Schulwegsicherheit, der 6ffentliche Verkehr,
die Bedienung von Gewerbebetrieben und die Erreichbarkeit von Geschaften und Gastronomie, die
Verhinderung von Schleichverkehr in Wohngebieten, den Baustellenverkehr und dessen Logistik, der
Sicherheit der Arbeitskrafte auf der Baustelle, die Parkplatzsituation etc.. Mit Monitorings sollen die
Veranderungen der Verkehrsbelastungen wahrend der Sperrung aufgezeigt und der Handlungsbedarf
fiir flankierende Massnahmen auf der Umleitungsstrecke abgeschatzt werden.

Bei der Planung von Projekten auf wichtigen Verkehrswegen wird kiinftig ein Verkehrsplaner beigezo-
gen, um die Auswirkungen auf das Strassennetz besser abschatzen zu kdnnen. Die entsprechenden
Aufwendungen sind in die Kostenschatzungen aufzunehmen. Weitere, konkrete Massnahmen kénnen
hier nicht vorgdngig genannt werden, da sie direkt von der betroffenen Strasse und ihrer Belastung ab-
hangen. An dieser Stelle darf auch darauf verwiesen werden, dass alle anderen bisherigen Strassenpro-
jekte ohne grossere Verkehrsprobleme abgewickelt werden konnten. Aufgrund des weiter zunehmen-
den Verkehrs werden sich die Herausforderungen bei kiinftigen Projekten in Wetzikon aber eher ver-

L7l

Ruedi Rifenacht Marcel Peter
Prasident Stadtschreiber

Im Namen des Stadtrates

versandt am: 03.07.2017
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