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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 11. Januar 2023  
 

2023/5 6.02.03.04 Schulliegenschaften 
Schulanlage BWSZO, Haus "ROT", Umbauten für neuen Standort Schule 
15plus HPSW und Mietauflösung Werkstrasse 4 und 12, Genehmigung Kre-
ditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 25. November 2022 über die Umbauten SA BWSZO für den neuen 
Standort Schule 15plus HPSW und Mietauflösung Werkstrasse 4 und 12 mit Ausgaben von insge-
samt 228'006.55 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 28'006.55 Franken 
bzw. 14,0 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bildung + Jugend 
– HPSW 
– BWSZO 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss 2022/91 vom 23. März 2022 stimmte der Stadtrat den Umbauten am neuen Standort 
Schule 15plus HPSW in der BWSZO, Haus "ROT" und der Mietauflösung an der Werkstrasse 4 und 12 zu 
und bewilligte dafür einen Gesamtkredit von 200'000 Franken inkl. MWST, davon 10'000 Franken in ei-
gener Kompetenz des Stadtrats ausserhalb des Budgets. 

Projekt- Arbeitsablauf 

Die Ausführungsplanung erfolgte ab März 2022, die Bauarbeiten starteten am 18. Juli 2022 und wur-
den im Wesentlichen am 19. August 2022 abgeschlossen. Kleinere Finisharbeiten wurden noch im Sep-
tember umgesetzt. Der eigentliche Umbau konnte grundsätzlich wie projektiert umgesetzt werden. Der 
Schulbetrieb wurde wie geplant nach den Sommerferien wieder aufgenommen. 

Die Begehung mit den Vermietern für die Mietabgaben Werkstrassen 4 und 12 erfolgte am 19. Sep-
tember 2022, kleinere Mängel wurden bis am 27. September 2022 behoben. Die Liegenschaften 
Werkstrassen 4 und 12 konnten pünktlich den Vermietern zurückgegeben werden. Das Mietverhältnis 
ist abgeschlossen. 

Der vom Kanton verlangte Umbau der bestehenden Einfahrt von der Kantonsstrasse auf das Schulge-
lände wurde ebenfalls im September 2022 umgesetzt. Die Arbeiten sind abgeschlossen und vom Kan-
ton abgenommen. 
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Bauabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Bauarbeiten BWSZO     

Konto INV00585-9579.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
25.11.22 

Differenz % 

211  Abbruch- und Baumeisterarbeiten 24'000.00 24'768.45 768.45 3,2 
222  Spengler- und Flachdacharbeiten 2'000.00 1'575.60 - 424.40 - 21,2 
230  Elektroanlagen 11'000.00 20'045.05 9'045.05 82,2 
240  Heizungsanlagen 1'000.00 0.00 - 1'000.00 - 100,0 
250  Sanitäranlagen 31'000.00 29'977.00 - 1'023.00 - 3,3 
258  Kücheneinrichtungen 20'000.00 21'478.75 1'478.75 7,4 
271  Gipserarbeiten 17'000.00 17'245.40 245.40 1,4 
272  Schlosserarbeiten 20'000.00 23'333.20 3'333.20 16,7 
273  Schreinerarbeiten 6'000.00 6'950.55 950.55 15,8 
275  Schliessanlage 1'000.00 521.55 - 478.45 - 47,8 
282  Plattenbeläge 8'000.00 6'911.25 - 1'088.75 - 13,6 
283  Deckenverkleidungen 6'000.00 6'405.55 405.55 6,8 
287  Baureinigung 2'000.00 208.40 - 1'791.60 - 89,6 
289  Diverse Kleinarbeiten/Reserve 8'000.00 0.00 - 8'000.00 - 100,0 
511  Bewilligungen / Gebühren 1'000.00 1'893.20 893.20 89,3 
590  Sonstige Nebenkosten 1'000.00 7'932.60 6'932.60 693,3 
599  Bauleitung 6'000.00 10'800.00 4'800.00 80,0 

Total (inkl. MWST) 165'000.00 180'046.55 15'046.55 9,1 

Mietablösung Werkstrasse 4 und 12     

Konto 8195.3130.00 HPSW                   
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung 
vom 25.11.22 

Differenz % 

9A  Instandstellungen 10'000.00 12'735.70 2'735.70 27,4 
9B  Zügeln und Inventarauflösung 25'000.00 21'320.15 - 3'679.85 - 14,7 

Total (inkl. MWST) 35'000.00 34'055.85 - 944.15 - 2,7 

Auflagen Kanton     

Konto INV00585-9579.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung 
vom 25.11.22 

Differenz % 

4  Umgebung / Einfahrt 0.00 13'904.15 13'904.15 100,0 

Total (inkl. MWST) 0.00 13'904.15 13'904.15 100,0 

     

Gesamt-Total (inkl. MWST) 200'000.00 228'006.55 28'006.55 14,0 
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Mehr- / Minderkostenbegründung 
Die Kreditabrechnung übersteigt den Kostenvoranschlag / Kredit um 14 % respektive 28'006.55 Fran-
ken.  
Ein wesentlicher Teil der Mehrkosten ist durch nicht vorhersehbare Auflagen der Baubewilligung ent-
standen:  
1.  Brandschutzpläne über die Häuser Rot und Blau erstellen 
2.  Umbau der bestehenden Einfahrt von der Kantonsstrasse auf das Schulgelände 
 
Begründung über Teilobjekte: 
 
Teilobjekt "Umbauarbeiten BWS"  
Überschreitung 15'046.55 Franken, respektive 9,1 %. 
 
BKP 230 Elektroanlagen: Während der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass die bestehende 
Anschlussleistung der Elektro-Hauptzuleitung für das Areal eher knapp ausgelegt ist. In Anbetracht der 
neuen, zusätzlichen Schulküche und Werkstätten wurde entschieden, die Anschlussleitung bereits jetzt 
zu verstärken.  
Die Steuerung des motorisierten, IV-tauglichen Notausgangs im EG war komplexer und aufwendiger als 
angenommen. 
 
BKP 590 Sonstige Nebenkosten: Die Häuser Rot und Blau wurden 2002 erstellt. In feuerpolizeilicher 
Hinsicht wurde die Planung, Zertifizierungen etc. korrekt erstellt und dokumentiert. Das Thema 
"Brandschutzpläne" war seinerzeit nicht existent. 20 Jahre später mussten nun die elektronischen Plä-
ne vom ursprünglichen Architekten auf die neuen Systeme eingelesen und aufgearbeitet werden. Erst 
mit dieser Planbasis konnten dann von einem Spezialisten die Brandschutzpläne erstellt werden. Da ei-
ne solche Auflage nicht erwartet wurde, sind die Honorare der obgenannten Planer nicht im Kosten-
voranschlag berücksichtigt. 
 
BKP 599 Bauleitung: Die zwei Auflagen bedeutete auch einen wesentlich grösseren Aufwand für die 
Baubegleitung der Abt. Immobilien. 
 
Teilobjekt "Mietablösung Werkstrassen 4 und 12" 
Unterschreitung 944.15 Franken, respektive – 2,7 %. 
 
Teilobjekt "Auflagen Kanton" 
Überschreitung 13'904.15 Franken, respektive im KV gar nicht eingerechnet. 
Für die Anpassung der Einfahrt mussten Geländeaufnahmen und ein komplettes Projekt durch das In-
genieurbüro Schulthess + Dolder AG Wetzikon erstellt werden.  
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01315): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten,  

Erneuerungsunterhaltsinvestitionen 
25 Jahre* 1404.90 8195.3300.40 193'950.70 

Anschaffungswert zulasten Eigenwirtschaftsbetrieb 
HPSW 

 193'950.70 

*Nutzungsdauer von 25 Jahre ist kongruent mit jener im Entwurf der Zusicherungsverfügung des Volksschulamts vom 8. März 
2022  

Das Volksschulamt hat im Entwurf der Zusicherungsverfügung vom 8. März 2022 in Aussicht gestellt, 
dass es einen Kostenanteil von mindestens 152'000 Franken über die Dauer von 25 Jahren als Beitrag 
an die Abschreibungen entrichten wird. Er wird jährlich in die Immobilienpauschale eingerechnet. 

Erwägungen 

Der Umbau der BWSZO, die Umzugsarbeiten und die Abgabe der Mietobjekte Werkstrassen 4 und 12 
inkl. den Instandstellungsarbeiten wurde wie geplant und nach den Vorgaben der Nutzenden erfolg-
reich und termingerecht umgesetzt. Der Bezug der Schule 15plus ist gut abgelaufen und die ersten 
Rückmeldungen sind durchwegs positiv.  

Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit Mehrkosten von 28'006.55 Franken, respektive 14,0 % 
über dem bewilligten Kredit ab.  

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


