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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 8. Februar 2023  
 

2023/32 7.03.02.03 Sonderbauwerke 
Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 17. Januar 2023 für die Vergrösserung des Abwasser-Pumpwerks 
Chalberweidli mit Ausgaben von insgesamt Fr. 168'422.90 wird genehmigt. Sie schliesst mit 
Mehrkosten von Fr. 28'422.90 bzw. 20,3 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Geoinfra Ingenieure AG, Felix Brändli (per E-Mail) 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Stadtentwässerung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 15. Juni 2020 genehmigte die Energiekommission das Ausführungsprojekt des Inge-
nieurbüros Schulthess + Dolder AG (heute Geoinfra Ingenieure AG), Wetzikon für die Vergrösserung 
des Abwasser-Pumpwerkes Chalberweidli im Zusammenhang mit dem Neubau des neuen Werkhofs an 
der Schellerstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Objektkredit über 140'000 Franken als gebunde-
ne Ausgabe bewilligt. 
  
Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit dem Neubau des Werkhofs für Stadtwerke und Unterhalts-
dienst im Zeitraum zwischen Juni 2020 und September 2021 projektgemäss ausgeführt.  

  



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 8. Februar 2023 Seite 2 von 3 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung sieht wie folgt aus: 

Konto INV00389-6571.5030.00 Kredit Abrechnung Differenz           % 

Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk 
Chalberweidli  

   

I  Bauarbeiten 75'000.00 102'405.54 27'405.54 36,5 
II  Nebenarbeiten 16'000.00 19'901.28 3'901.28 24,4 
III  Technische Arbeiten 36'000.00 31'891.96 -4'108.04 -11,4 
IV  Unvorhergesehenes / Rundung 2'990.70 2'182.73 -807.97 -27,0 
V  MWST 7.7% 10'009.30 12'041.39 2'032.09 20,3 

Total inkl. MWST 140'000.00 168'422.90 28'422.90 20,3 
 

Differenzbegründung 

Bei den Bau- sowie den Nebenarbeiten sind deutliche Mehrkosten zu verzeichnen, welche auf nicht 
absehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Werkhofs zurückzuführen sind. So 
musste unter anderem neue Elektro- und Wasserzuleitungen ab den Hauptverteilungen des Werkhofs 
erstellt und der bestehende Elektro-Netzanschluss rückgebaut werden. Bei der Erstellung des Kosten-
voranschlags ging der Projektverfasser davon aus, dass die bestehenden Anschlüsse bestehen bleiben 
können. Die diesbezüglichen, unvorhergesehenen Kosten belaufen sich auf rund 28'000 Franken. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01047): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Übrige Tiefbauten 30 Jahre 1403.20 6571.3300.30 156'381.51 

Anschaffungswert  156'381.51 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Vergrösserung des Abwasser-Pumpwerkes Chalberweidli konnten von Juni 
2020 bis September 2021 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit be-
gründeten Mehrkosten von Fr. 28'422.90 resp. 20,3 % über dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu kei-
nen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


