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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 4. Juni 2025  
 

2025/109 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse, Kreditabrechnung 

   
 
 
  

Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 25. März 2025 für die Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 
Ausgaben von insgesamt Fr. 102'313.33 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 
Fr.  134'686.67 bzw. 56,8 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Gossweiler Ingenieure AG, 8620 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereichsleiter Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilungsleiter Finanzen 
– Abteilungsleiter Tiefbau 
– Projektleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 2023/33 vom 8. Februar 2023 genehmigte der Stadtrat die Festsetzung des Baupro-
jektes der Gossweiler Ingenieure AG, Wetzikon für die Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen an der 
Schönenwerdstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 237'000 Franken für diese Arbeiten 
als budgetierte Ausgabe bewilligt (2023 für Priorität 1: 110'000 Franken, 2024 für Priorität 2: 127'000 
Franken). Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaf-
testen Angebot, die Firma Gadola Bau AG, Riedikon vergeben. 

Die Bauarbeiten der Priorität 1 wurden im Zeitraum vom 14. bis 18. August 2023 ausgeführt und die 
Schlussabnahme fand am 21. August 2023 statt. 

Die Resultate der Nachkontrolle ergaben, dass nur zwei zusätzliche Berlinerkissen bei den Problemstel-
len nötig sind und auf weitere Massnahmen der Priorität 2 verzichtet werden kann. Die beiden Kissen 
wurden am 2. Oktober 2024 erstellt. 

Kreditabrechnung Tempo 30 Zone Schönenwerdstrasse 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 / 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00547-6511.5010.00 KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 25.03.2025 

Differenz  % 

I  Tiefbauarbeiten 136'500.00 39'461.70 -97'038.30 -71,1 
II  Nebenarbeiten 59'000.00 33'162.03 -25'837.97 -43,8 

III  Nebenkosten und Drittleistungen 11'000.00 965.45 -10'034.55 -91,2 
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IV  Technische Kosten 30'500.00 28'724.15 -1'775.85 -5,8 

Total Baukosten 237'000.00 102'313.33 -134'686.67 -56,8 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Baukosten liegen Fr. 134'686.67, respektive 56,8 % unter dem bewilligten Kredit. 

Tiefbauarbeiten 

Die Tiefbauarbeiten sind massiv günstiger ausgefallen, da die in 2. Priorität vorgesehene Verschmäle-
rung der bestehenden Einengungen nicht notwendig war. Die Resultate der Nachkontrolle ergaben, 
dass die gefahrene Geschwindigkeit nach den Massnahmen der Priorität 1 nur minimal zu hoch ist. Um 
die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten und die gefahrene Geschwindigkeit zu reduzieren, wur-
den an den zwei problematischen Stellen je ein zusätzliches Belagskissen eingebaut. 

Nebenarbeiten 

Durch das Wegfallen der baulichen Massnahmen in 2. Priorität wurden weniger Anpassungsarbeiten 
notwendig, was zu einer Unterschreitung der prognostizierten Kosten geführt hat. 

Nebenkosten und Drittleistungen 

Dadurch, dass die baulichen Massnahmen an den Strassenrändern entfallen sind, wurde keine Bauab-
steckung und keine Nachführung der amtlichen Vermessung nötig. Zudem wurden durch die massiv 
kürzere Bauzeit weniger Drittleistungen (Verkehrsdienst) benötigt als angenommen. 

Technische Kosten 

Die prognostizierten technischen Kosten konnten eingehalten werden. Auf Grund von Einsprachever-
handlungen und da die Projektierung der Massnahmen 2. Priorität bereits erfolgt ist, wurden die tech-
nischen Kosten nicht im gleichen Masse wie die anderen Kosten unterschritten. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01323): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen, Erneuerungsunterhaltsin-
vestitionen 

10 Jahre 1401.00 6511.3300.10 102'313.33 

Anschaffungswert  102'313.33 
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Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen an der Schönenwerdstrasse konnten 
im August 2023 und Oktober 2024 ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkos-
ten von Fr. 134'686.67 resp. 56,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Die Kreditabrechnung gibt zu kei-
nen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Melanie Imfeld, Stadtschreiberin 
 
 


