

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 28. September 2021

**2021/34 0.07.17.2 Sitzungen**  
**TS Schöneich Industrie 1 Umbau (Abschluss)**

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «TS Schöneich Industrie 1 Umbau» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 173'970.56 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5031.66 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 14'529.44 Franken bzw. 8 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «TS Schöneich Industrie 1 Umbau» (EKB 2016-063).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Strom Netz*

*TS Schöneich Industrie 1 Umbau*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5031.66		<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	CHF	135'500.00	CHF	75'084.48	CHF	-60'415.52	-45%
II Eigenleistung	CHF	28'900.00	CHF	12'150.00	CHF	-16'750.00	-58%
III Fremdleistung	CHF	-	CHF	73'849.37	CHF	73'849.37	
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	CHF	15'300.00	CHF	12'886.71	CHF	-2'413.29	-16%
V Unvorgesehenes	CHF	8'800.00	CHF	-	CHF	-8'800.00	-100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	<b>CHF</b>	<b>188'500.00</b>	<b>CHF</b>	<b>173'970.56</b>	<b>CHF</b>	<b>-14'529.44</b>	<b>-8%</b>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

### Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Kreditabrechnung «TS Schöneich Industrie 1 Umbau» an der Sitzung vom 16. September 2021 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann', written in a cursive style.

**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär