

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/56 0.07.17.2 Sitzungen  
Kostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland Erstellung  
Ringschluss, Kreditabrechnung

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Kostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland GWVZO zur Erstellung des Ringschlusses Medikon (Gemeinde Wetzikon) bis Hinterbühl (Gemeinde Hinwil)» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 1'290'930.55 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.740.5012.95 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 400'377.45 Franken bzw. 24 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 8. September 2014 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Kostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland GWVZO zur Erstellung des Ringschlusses Medikon (Gemeinde Wetzikon) bis Hinterbühl (Gemeinde Hinwil)» (EKB 2014).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Wasserversorgung*

*Kostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland GWVZO zur Erstellung des Ringschlusses Medikon (Gemeinde Wetzikon) bis Hinterbühl (Gemeinde Hinwil)*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.740.5012.95	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>	
I Kostenanteil	Fr. 1'691'308.00	Fr. 1'290'930.55	Fr. -400'377.45	-24%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	<u>Fr. 1'691'308.00</u>	<u>Fr. 1'290'930.55</u>	<u>Fr. -400'377.45</u>	<u>-24%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

## **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Kostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland GWVZO zur Erstellung des Ringschlusses Medikon (Gemeinde Wetzikon) bis Hinterbühl (Gemeinde Hinwil)» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär