

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

**2022/58 0.07.17.1 Allgemeines
Ausbau und Erneuerung TS Bol und Erweiterung Rohranlagen (Abschluss),
Kreditabrechnung**

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Ausbau und Erneuerung TS Bol und Erweiterung der Rohranlagen» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 327'443.08 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5030.00 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 5'556.92 Franken bzw. 2 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit den Beschlüssen vom 5. Februar 2018 und vom 19. März 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Ausbau und Erneuerung TS Bol und Erweiterung der Rohranlagen» (EKB 2018-012 / EKB 2018-025).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Ausbau und Erneuerung TS Bol und Erweiterung der Rohranlagen

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5030.00		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	158'000.00	Fr. 193'123.84	Fr. 35'123.84	22%
II Eigenleistung	Fr.	22'000.00	Fr. 18'761.50	Fr. -3'238.50	-15%
III Fremdleistung	Fr.	118'000.00	Fr. 91'302.70	Fr. -26'697.30	-23%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	21'000.00	Fr. 24'255.04	Fr. 3'255.04	16%
V Unvorgesehenes	Fr.	14'000.00	Fr. -	Fr. -14'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>333'000.00</u>	Fr. <u>327'443.08</u>	Fr. <u>-5'556.92</u>	<u>-2%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Ausbau und Erneuerung TS Bol und Erweiterung der Rohranlagen» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär