

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/66 0.07.17.2 Sitzungen
Versetzung Kabelverteilkabine Pfäffikerstrasse 75-79 (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Versetzen einer Kabelverteilkabine an der Pfäffikerstrasse 75-79» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 51'237.32 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.83 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'762.68 Franken bzw. 20 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 9. Mai 2016 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Versetzen einer Kabelverteilkabine an der Pfäffikerstrasse 75-79» (EKB 2016-031).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Versetzen einer Kabelverteilkabine an der Pfäffikerstrasse 75-79

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5012.83		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	11'400.00	Fr. 9'647.98	Fr. -1'752.02	-15%
II Eigenleistung	Fr.	8'800.00	Fr. 2'265.00	Fr. -6'535.00	-74%
III Fremdleistung	Fr.	33'500.00	Fr. 35'528.98	Fr. 2'028.98	6%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	6'300.00	Fr. 3'795.36	Fr. -2'504.64	-40%
V Unvorhergesehenes	Fr.	4'000.00	Fr. -	Fr. -4'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>64'000.00</u>	<u>Fr. 51'237.32</u>	<u>Fr. -12'762.68</u>	<u>-20%</u>

Die Minderkosten entstanden dadurch, dass die Arbeiten sehr reibungslos und besser als gedacht abliefen. Dadurch fielen die Eigenleistungen deutlich tiefer aus und zum anderen fielen keine unvorhergesehenen Arbeiten an.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Versetzen einer Kabelverteilkabine an der Pfäffikerstrasse 75-79» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann', written in a cursive style.

Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär