

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 1. November 2022

2022/77 0.07.17.2 Sitzungen
 NS-Sanierung Schneggenstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Schneggenstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 138'733.19 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00232 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 41'266.81 Franken (inkl. MWST.) bzw. 13 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 13. Januar 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «NS Sanierung Schneggenstrasse» (EKB 2020-003).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

NS-Sanierung Schneggenstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

	Kredit		Abrechnung		Differenz	
7111.5030.00 INV00232						
I Material	Fr.	69'000.00	Fr.	54'609.55	Fr.	-14'390.45 -21%
II Eigenleistung	Fr.	19'000.00	Fr.	1'270.00	Fr.	-17'730.00 -93%
III Fremdleistung	Fr.	78'000.00	Fr.	72'056.56	Fr.	-5'943.44 -8%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	14'000.00	Fr.	10'797.08	Fr.	-3'202.92 -23%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>180'000.00</u>	Fr.	<u>138'733.19</u>	Fr.	<u>-41'266.81</u> <u>-23%</u>
MWST		11'319.000	Fr.	-	Fr.	-11'319.00 -100%
Total	Fr.	191'319.00	Fr.	138'733.19	Fr.	-52'585.81 -27%

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «NS-Sanierung Schneggenstrasse» an der Sitzung vom 6. Oktober 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär