

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 12. September 2023

2023/35 0.07.17.2 Sitzungen
NS-Sanierung Rosenstrasse, Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Rosenstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 340'830.51 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00231 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 86'169.49 Franken bzw. 20 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 17. Juni 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «NS-Sanierung Rosenstrasse» (EKB 2019-062).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

NS-Sanierung Rosenstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00231	Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr. 111'000.00	Fr. 75'568.02	Fr. -35'431.98	-32%
II Eigenleistung	Fr. 32'000.00	Fr. 33'633.70	Fr. 1'633.70	5%
III Fremdleistung	Fr. 252'000.00	Fr. 206'382.09	Fr. -45'617.91	-18%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr. 32'000.00	Fr. 25'246.70	Fr. -6'753.30	-21%
Total (exkl. MWST)	<u>Fr. 427'000.00</u>	<u>Fr. 340'830.51</u>	<u>Fr. -86'169.49</u>	<u>-20%</u>

Das Projekt konnte mit tieferen Kosten abgeschlossen werden, da zum Teil grosszügig kalkuliert wurde in Bezug auf Material und Fremdleistung.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert den folgenden Anlagekategorien gemäss erweitertem Standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie Strom Netz	Nutzungsdauer [a]	Betrag	
NE7-Kabel (0.4kV)	40	Fr.	126'107.29
NE7-Trasse/Rohranlage	55	Fr.	153'373.82
NE7-Verteilkabine	40	CHF	61'349.40
Anschaffungswert		Fr.	340'830.51

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «NS-Sanierung Rosenstrasse» an der Sitzung vom 24. August 2023 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär