

**2022/199 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze**  
**Usterstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Weststrasse, Erneuerung Entwässerung, Genehmigung Kreditabrechnung**

### Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 5. Mai 2022 für die Erneuerung der Entwässerung Usterstrasse, Abschnitt Halden- bis Weststrasse, mit Ausgaben von insgesamt 294'696.66 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 55'303.34 Franken bzw. 15,8 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
  - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
  - Bauleiter Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 32 vom 6. Juni 2016 bewilligte die Energiekommission für die Erneuerungs- und Ergänzungsarbeiten am Entwässerungssystem der Usterstrasse ein Kredit von 350'000 Franken als gebundene Ausgabe.

Die Bauarbeiten wurden in Etappen, koordiniert mit der Strassenerneuerung und den Werkleitungen der Stadtwerke im Zeitraum von August 2016 bis November 2017 ausgeführt.

### Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto 1.204.5015.52 und INV00017-6571.5030.00</i>	<b>KV/Kredit</b>	<b>Kreditabrechnung vom 05.05.2022</b>	Differenz	%
II Bauarbeiten	286'000.00	230'819.80	- 55'180.20	- 19,3
III Nebenarbeiten	24'000.00	23'105.45	-894.55	-3,7
IV Technische Arbeiten	40'000.00	40'771.42	771.42	1,9
<b>Total</b>	<b><u>350'000.00</u></b>	<b><u>294'696.66</u></b>	<b><u>- 55'303.34</u></b>	<b><u>- 15,8</u></b>

### Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden 55'303.34 Franken, respektive 15,8 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.

Die Einsparungen bzw. Minderkosten bei den Bauarbeiten sind auf das Submissionsergebnis mit dem sehr tiefen Preisniveau der Unternehmerofferte für die Tiefbauarbeiten zurückzuführen. Die Ausführung erfolgte zudem bei mehrheitlich idealer Witterung und war aufgrund der guten Vorbereitung und Einsatzes aller Beteiligten problemlos.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01218):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Übrige Tiefbauten	30 Jahre	1403.20	6571.3300.30	294'696.66
<b>Anschaffungswert</b>				<b>294'696.66</b>

### Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Entwässerungsleitungen an der Usterstrasse konnten zwischen August 2016 und November 2017 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von 55'303.34 Franken, resp. 15,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin