

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/59 0.07.17.2 Sitzungen
Preyenstrasse, Niederspannungssanierung (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Preyenstrasse, Niederspannungssanierung» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 195'225.61 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.740.5010.00 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 11'774.39 Franken bzw. 6 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2017 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Preyenstrasse, Niederspannungssanierung» (EKB 2017-073).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Preyenstrasse, Niederspannungssanierung

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

	Kredit		Abrechnung		Differenz	
1.740.5010.00						
I Material	Fr.	50'000.00	Fr.	73'498.55	Fr.	23'498.55 47%
II Eigenleistung	Fr.	12'000.00	Fr.	12'572.50	Fr.	572.50 5%
III Fremdleistung	Fr.	120'000.00	Fr.	94'693.40	Fr.	-25'306.60 -21%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	15'000.00	Fr.	14'461.16	Fr.	-538.84 -4%
V Unvorhergesehenes	Fr.	10'000.00	Fr.	-	Fr.	-10'000.00 -100%
Total (exkl. MWST)	<u>Fr.</u>	<u>207'000.00</u>	<u>Fr.</u>	<u>195'225.61</u>	<u>Fr.</u>	<u>-11'774.39 -6%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Preyenstrasse, Niederspannungssanierung» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann'.

Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär