

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

19.06.02 Bauabrechnung Kronensaal, Sanierung und Instandsetzung

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Bauabrechnung vom 21. November 2018 über die Sanierung und Instandsetzung des Kronensaals mit Baukosten von 702'162.75 Franken resp. Minderkosten von 42'837.20 Franken.

Begründung

Am 30. Oktober 2017 genehmigte das Parlament einen Kredit von 745'000 Franken zur Sanierung und Instandsetzung des Kronensaales. Mit der Ausführungsplanung wurde noch Herbst 2017 begonnen und die Bauarbeiten wurden im Sommer 2018 realisiert, sodass im September die technische Ausrüstung installiert werden konnte. Das Projekt sah vor, sowohl den Innenausbau und die technische Infrastruktur als auch Teile der Gebäudehülle zu sanieren. Das Mobiliar wurde ersetzt und die Bühnentechnik umfassend erneuert. Im November 2018 wurde der Saal offiziell eröffnet und steht seither als Veranstaltungsort lokal zur Verfügung.

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Bauabrechnung geprüft und als in Ordnung befunden. Die erforderlichen Belege liegen vor, die Abrechnung erfolgte sachlich und rechnerisch korrekt, und Abweichungen zum Budget sind nachvollziehbar erklärt. Zu erwähnen ist jedoch, dass im Verlauf des Bauprojektes entschieden wurde, deutlich umfangreichere und kostspieligere Bühnentechnik zu installieren. Es stellt sich die Frage, ob dies nicht schon während dem politischen Prozess absehbar war. In einer Gesamtbetrachtung stellt dieser Umstand die Genehmigungsfähigkeit dieser Bauabrechnung nicht infrage und es ist erfreulich, dass der Saal nun wieder in einem ansprechenden Zustand für Bevölkerung, Vereine und Veranstalter zur Verfügung steht. Die RPK beantragt daher, die Bauabrechnung gemäss dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

Wetzikon, 13. Mai 2019

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau
Präsident

Leopold Weil
Kommissionssekretär