

## Antrag der Fachkommission I

### 20.06.19 Kreditabrechnung Modernisierung Kanalisations-Sonderbauwerk Scheller

**Die Fachkommission I beantragt dem Grossen Gemeinderat:**

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Kreditabrechnung vom 25. August 2020 über die Modernisierung des Kanalisations-Sonderbauwerks Scheller mit Baukosten von 476'005.50 Franken bzw. Mehrkosten von 21'005.50 Franken.

#### **Begründung**

Am 28. Oktober 2019 stimmte das Parlament einem Kredit von 455'000 Franken für die Modernisierung des Sonderbauwerkes "Scheller" zu. Die Bauarbeiten konnten plangemäss durchgeführt werden und die Bauabnahme fand am 4. Juni 2020 statt.

Verschiedene Positionen konnten gegenüber dem Budget günstiger realisiert werden (I, III und VI). Dafür entstanden in den anderen Positionen (II, IV und V) Mehrkosten. Die Baumeisterarbeiten fielen aufgrund der schwierigen Baugrundverhältnisse rund 58'000 Franken höher aus (+44,9%) als budgetiert.

Die Fachkommission I (FK I) hat die Kreditabrechnung geprüft und als in Ordnung befunden. Sie stellt fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen nachvollziehbar begründet wurden.

Die Fachkommission I beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung gemäss dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

Wetzikon, 17. Dezember 2020

#### **Fachkommission I**

Rolf Zimmermann  
Präsident

Tom Keller  
Ratssekretär a.l.