

INFORMATION ZUR BAUSTELLE

MITTEILUNG AN DIE ANWOHNER

GEMEINDE WETZIKON: ERNEUERUNG STRASSE UND WERKLEITUNGEN LÖWEN- BACH- UND ETTENBOHLSTRASSE INKL. ERNEUERUNG DURCHLASS LÄNDENBACH

Wetzikon, Februar 2019

Sehr geschätzte Damen und Herren

Über die Sanierungsarbeiten in der Löwen-, Bach- und Ettenbohlstrasse wurde Sie mit dem Schreiben vom Juni 2018 in Kenntnis gesetzt. Gerne informieren wir Sie über die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten nach der Winterpause.

Nachfolgend teilen wir Ihnen gerne das Bauprogramm für das Jahr 2019 mit:

Ab **Montag 04. März 2019** wird die Sanierung der Werkleitungen und der Strasse im Bereich Ettenbohlstrasse, Löwenstrasse in Richtung Hinwilerstrasse fortgeführt. Die Sanierung der Werkleitung in der Löwenstrasse erfolgt in zwei Etappen. Die Strasse bleibt während dieser Zeit einspurig befahrbar.

Das definitive Einlaufbauwerk zum Bypass, wird aus fischereirechtlicher Gründen im Mai erstellt. Der Ländenbach wird hierfür vorgängig abgefischt.

Im Juni/ Juli 2019 erfolgt der Einbau des Deckbelages in der Löwen-, Bach- und Ettenbohlstrasse. Während des Einbaus des Deckbelages bleibt die Strasse für den Verkehr gesperrt. Über den genauen Zeitpunkt der Sperrung werden Sie frühzeitig informiert.

Verkehrsbehinderungen während den Bauarbeiten sind auch im Jahr 2019 unumgänglich. Die Zufahrt zu Ihrer Liegenschaft wird teilweise erschwert. Die Bauunternehmung bemüht sich diese Behinderungen möglichst auf ein Minimum zu beschränken.

Sollten sich trotzdem Probleme oder Fragen ergeben, so wenden Sie sich bitte an unser Ingenieurbüro.

Bauleitung: Adrian Ott, Kuster + Hager Ingenieurbüro AG, Tel. 044 972 30 32

Oberbauleitung: Claude Zbinden, Bauleiter Tiefbau Stadt Wetzikon, Tel. 044 931 32 87

Stadtwerke: Markus Sobaszkiwicz, Leiter Verteilnetze Stadtwerke Wetzikon, Tel. 044 934 41 51

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse

Kuster + Hager, Ingenieurbüro AG

Adrian Ott