

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/46 0.07.17.2 Sitzungen

Einbindung Seewasserpumpwerk GWVZO, Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Einbindung des neuen Seewasserpumpwerks in das Versorgungsnetz der Stadtwerke Wetzikon im Bereich Grubenstrasse bis Rapperswilerstrasse, sowie Ersatz der bestehenden Hauptleitung in der Schöneichstrasse, koordiniert mit den Bauarbeiten der Ringschlussleitung der Gruppenwasserversorgung» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 623'780.31 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.740.5012.01 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 211'219.69 Franken bzw. 25 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 1. März 2017 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Einbindung des neuen Seewasserpumpwerks in das Versorgungsnetz der Stadtwerke Wetzikon im Bereich Grubenstrasse bis Rapperswilerstrasse, sowie Ersatz der bestehenden Hauptleitung in der Schöneichstrasse, koordiniert mit den Bauarbeiten der Ringschlussleitung der Gruppenwasserversorgung» (EKB 2017).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Wasserversorgung

Einbindung des neuen Seewasserpumpwerks in das Versorgungsnetz der Stadtwerke Wetzikon im Bereich Grubenstrasse bis Rapperswilerstrasse, sowie Ersatz der bestehenden Hauptleitung in der Schöneichstrasse, koordiniert mit den Bauarbeiten der Ringschlussleitung der Gruppenwasserversorgung

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.740.5012.01		Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	Fr.	100'000.00	Fr.	25'228.52	Fr.	-74'771.48	-75%
II Eigenleistung	Fr.	20'000.00	Fr.	17'338.00	Fr.	-2'662.00	-13%
III Fremdleistung	Fr.	565'000.00	Fr.	535'007.84	Fr.	-29'992.16	-5%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	135'000.00	Fr.	46'205.95	Fr.	-88'794.05	-66%
V Unvorgesehenes	Fr.	15'000.00	Fr.	-	Fr.	-15'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>835'000.00</u>	Fr.	<u>623'780.31</u>	Fr.	<u>-211'219.69</u>	<u>-25%</u>

Aufgrund der Synergieeffekte mit den Bauarbeiten des Ringschlusses der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland konnten das Projekt gesamthaft günstiger realisiert werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Einbindung des neuen See-wasserpumpwerks in das Versorgungsnetz der Stadtwerke Wetzikon im Bereich Grubenstrasse bis Rapperswilerstrasse, sowie Ersatz der bestehenden Hauptleitung in der Schöneichstrasse, koordiniert mit den Bauarbeiten der Ringschlussleitung der Gruppenwasserversorgung» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär