

2023/38 0.07.17.2 Sitzungen
Werkleitungssanierung Leisihalden, Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS- & MS-Sanierung Leisihalden» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 779'825.23 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00176 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 25'174.77 Franken bzw. 3 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 6. Juli 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Werkleitungssanierung Leisihalden» (EKB 2020-050).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

NS- & MS-Sanierung Leisihalden

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00176	Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr. 283'000.00	Fr. 422'641.50	Fr. 139'641.50	49%
II Eigenleistung	Fr. 68'000.00	Fr. 41'798.50	Fr. -26'201.50	-39%
III Fremdleistung	Fr. 393'000.00	Fr. 257'620.40	Fr. -135'379.60	-34%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr. 61'000.00	Fr. 57'764.83	Fr. -3'235.17	-5%
Total (exkl. MWST)	<u>Fr. 805'000.00</u>	<u>Fr. 779'825.23</u>	<u>Fr. -25'174.77</u>	<u>-3%</u>

Die Verschiebungen zwischen Material und Fremdleistung lassen sich durch nicht konsequente Verbuchung der Rechnungen herleiten, die in Summe entsprechend aufgehen. Die Eigenleistungen wurden zu hoch angesetzt und entspricht den Minderkosten.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert den folgenden Anlagekategorien gemäss erweitertem Standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie Strom Netz	Nutzungsdauer [a]	Betrag
NE5-Kabel (16kV)	40	Fr. 101'924.21
NE5-Trasse/Rohranlage	55	Fr. 152'886.31
NE7-Kabel (0.4kV)	40	Fr. 178'360.20
NE7-Trasse/Rohranlage	55	Fr. 267'540.30
NE7-Verteilkabine	40	Fr. 79'114.21
Anschaffungswert		Fr. 779'825.23

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Leisihalden» an der Sitzung vom 24. August 2023 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär