

**2020/1 0.10.05 Aufbauorganisation
Umsetzung Motion Energie- und Umweltpolitik, Projektauftrag**

Beschluss Stadtrat

1. Der Projektauftrag wird genehmigt. Das Ressort Präsidiales + Kultur wird mit der Umsetzung beauftragt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Energiekommission
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Geschäftsbereich Alter, Soziales + Umwelt
 - Stadtwerke
 - Abteilung Tiefbau
 - Stadtkanzlei
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Am 17. November 2019 stimmten die Wetziker Stimmberechtigten die Teilrevision der Gemeindeordnung und damit dem Umsetzungsvorschlag zur Motion "Anpassung der Public Governance der Umwelt- und Energiepolitik und der Aufsicht über die Stadtwerke" zu. Die Teilrevision wird voraussichtlich im 1. Quartal 2020 vom Regierungsrat genehmigt. Die Vorlage sieht vor, die Energiekommission in zwei unterstellte Kommissionen aufzuteilen und zudem die Stadtwerke in die Stadtverwaltung zu integrieren. Die Umsetzung der Teilrevision ist – sofern zeitlich möglich – bis Mitte 2020 geplant.

Projektauftrag Umsetzung der Motion

An einer ersten Sitzung wurde der Projektauftrag zur Umsetzung der Motion Lenz erarbeitet. Das Projekt soll in folgende Projekte aufgeteilt werden:

Verwaltungsorganisation

Die Verwaltungsorganisation der Geschäftsbereiche Stadtwerke und Alter, Soziales + Umwelt ist zu überprüfen. Die Zusammensetzung der Geschäftsleitung ist zudem neu festzulegen. Die Stadtwerke sind in die Stadtverwaltung zu integrieren. Dabei sind verschiedene Teilaspekte zu diskutieren und festzulegen (Organigramm, Grad der Integration, Einsitz in Geschäftsleitung etc.).

Behördenorganisation

Die Aufgaben der Energiekommission sind dem Stadtrat und den beiden unterstellten Kommissionen zuzuteilen. Zudem sind die Prozesse zu klären und festzulegen (z.B. Mitberichtsverfahren, koordinierte Projekte). Die Anforderungsprofile der Kommissionsmitglieder sind zu erarbeiten. Der Stadtrat wählt die Mitglieder der Kommissionen und legt die Delegationen fest. Die Geschäftsstellen der Umwelt- und der Werkkommission sind aufzubauen, die Aufgaben sind von der Energiekommission zu übernehmen und die neuen Aufgaben sind zu planen (z.B. Energie- und Umweltstrategie, Überarbeitung Eignerstrategie).

Die verschiedenen Teilprojekte werden in themenbezogenen Projektteams erarbeitet. Die Resultate werden dem Stadtrat jeweils in Form von Aussprachen und/oder Beschlüssen vorgelegt. Sobald sämtliche Projekte abgeschlossen sind, ist die Inkraftsetzung der teilrevidierten Gemeindeordnung zu beschliessen. Die Projektleitung liegt beim Ressort Präsidiales + Kultur.

Erwägungen

Der Projektauftrag zur Umsetzung der Teilrevision der Gemeindeordnung ist umfassend und dient als Grundlage für die Umsetzung der Teilrevision der Gemeindeordnung. Der Stadtrat erachtet die Einsetzung von themenbezogenen Projektteams als zielführend. Die Umsetzung ist so voranzutreiben, dass eine Inkraftsetzung möglichst Mitte 2020 beschlossen werden kann.

Für richtigen Protokollauszug:

Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin a. i.