

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. März 2022

2022/85 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis Burgstrasse, Erneuerung Strasse,
Genehmigung Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 21. Februar 2022 für die Erneuerung des Deckbelags der Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis Burgstrasse, mit Ausgaben von insgesamt 104'685.76 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 5'314.24 Franken bzw. 4,8 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 16. Mai 2018 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, für die Erneuerung des Deckbelags in der Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis Burgstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 110'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Firma Hagedorn AG, Meilen, vergeben.

Die Erneuerung des Deckbelags konnte projektgemäss im Sommer 2018, koordiniert mit Arbeiten der Stadtwerke, ausgeführt werden.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto 1.203.5010.32 (INV00006)</i>	KV/Kredit	Bauabrechnung vom 21.02.2022	Differenz	%
I Bauarbeiten	93'000.00	85'184.45	- 7'815.55	- 8,4
II Nebenarbeiten	11'000.00	13'398.71	2'398.71	21,8
III Technische Arbeiten	6'000.00	6'102.60	102.60	1,7
Total	<u>110'000.00</u>	<u>104'685.76</u>	<u>- 5'314.24</u>	<u>- 4,8</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden 5'314.24 Franken, respektive 4,8 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. Bei den Nebenarbeiten gab es Mehraufwendungen bei Untersuchungen.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00855):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	10 Jahre	1401.00	6511.3300.10	104'685.76
Anschaffungswert				104'685.76

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Deckbelags der Adetswilerstrasse, Abschnitt Hittnauer- bis Burgstrasse konnten im Sommer 2018 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 5'314.24 Franken resp. 4,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin