

2023/195 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Erneuerung Zürcher- und Weststrasse, Erstellung Buswartehäuschen, Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 13. Juli 2023 für die Erstellung von fünf neuen Buswarteunterständen im Bereich des kantonalen Strassenbauprojekts West-/Zürcherstrasse mit Ausgaben von insgesamt Fr. 127'100.70 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 19'115.30 bzw. 13,1 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 16. Juni 2021 stimmte der Stadtrat der Erstellung von fünf neuen Buswarteunterständen im Bereich des kantonalen Strassenbauprojekts West-/Zürcherstrasse zu und genehmigte dafür einen Kredit über 146'300 Franken als neue Ausgabe.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00024-6502.5040.00</i>	KV/Kredit	Bauabrechnung	Differenz	%
Projektierung	34'157.35	12'030.05	-22'127.30	-64,8
Haltestellenausrüstung	96'058.65	96'058.70	0.00	0,0
Dienstbarkeiten und Gebühren	16'000.00	5'011.95	-10'988.05	-68,7
Landerwerb	0.00	14'000.00	14'000.00	--
Total Baukosten	146'216.00	127'100.70	-19'115.30	-13,1

Differenzbegründung

Die Projektierungskosten konnten aufgrund der Synergien mit dem kantonalen Strassenbauprojekt deutlich tiefer, als vom Ingenieurbüro offeriert, abgerechnet werden. Bei einem Bushäuschen wünschte der Landeigentümer anstelle des vorgesehenen Dienstbarkeitsvertrags, die für das Bushäuschen benötigte Fläche zu verkaufen. Dies führte zu entsprechenden Mehr- resp. Minderkosten in den beiden Positionen.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00897):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Betriebseinrichtung	20 Jahre	1404.00	6502.3300.40	127'100.70
Anschaffungswert				127'100.70

Erwägungen

Die Erstellung von fünf neuen Buswarteunterständen im Bereich des kantonalen Strassenbauprojekts West-/Zürcherstrasse konnte 2021 gemäss Projekt erfolgreich ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 19'115.30 resp. 13,1 %. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin