

**2025/149 7.03.03.01 Abwasserreinigungsanlage  
Sanierung Gasanlagen, Kreditabrechnung**

**Beschluss Stadtrat**

1. Die Kreditabrechnung vom 12. Mai 2025 für die Erneuerung der Gasanlagen in der Abwasserreinigungsanlage Flos mit Ausgaben von insgesamt Fr. 131'036.15 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von Fr. 1'036.15 bzw. 0,8 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Geschäftsbereichsleiter Bau, Planung + Umwelt
  - Abteilungsleiter Finanzen
  - Abteilungsleiter Umwelt
  - Bereichsleiter Stadtentwässerung
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

**Ausgangslage**

Mit Beschluss vom 23. August 2023 genehmigte der Stadtrat einen Kredit über 130'000 Franken für die Erneuerung der Gasanlagen in der Abwasserreinigungsanlage Flos.

Die Arbeiten konnten projektgemäss im April 2024 ausgeführt werden.

**Kreditabrechnung Erneuerung Gasanlagen**

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % resp. 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00841-6572.5030.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 12.05.2025	Differenz	%
I Elektroinstallationen	3'000.00	0.00	-3'000.00	
II Fachplanung EMSRL	3'000.00	0.00	-3'000.00	
III Prozesssteuerung, Leitsystem	1'000.00	0.00	-1'000.00	
IV Malerarbeiten	1'500.00	0.00	-1'500.00	
V Gasometer inkl. Messtechnik	81'000.00	95'676.92	14'676.92	18,1
VI Gasdruckgebläse	27'000.00	25'540.61	-1'459.39	-5,4
VII Reserve / Rundung	4'205.66	0.00	-4'205.66	
VIII Mehrwertsteuer	9'294.34	9'818.62	524.28	5,6
<b>Total Baukosten mit MWST</b>	<b><u>130'000.00</u></b>	<b><u>131'036.15</u></b>	<b><u>1'036.15</u></b>	<b><u>0,8</u></b>
<i>Total Baukosten ohne MWST</i>	<i><u>120'705.66</u></i>	<i><u>121'217.53</u></i>	<i><u>511.87</u></i>	<i><u>0,4</u></i>

Die Baukosten liegen Fr. 1'036.15, respektive 0,8 % über dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. Da die Kreditsumme noch mit dem alten

MWST-Satz von 7,7 % berechnet wurde, beträgt die Abweichung beim Vergleich der Kosten ohne MWST nur noch 0,4 %.

### **Aktivierung der Nettoinvestitionen**

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01425):

<b>Anlagekategorie</b>	<b>Nutzungsdauer</b>	<b>Konto Bilanz</b>	<b>Konto ER</b>	<b>Anschaffungswert</b>
Übrige Tiefbauten, Erneuerungs- unterhaltsinvestition	20 Jahre	1403.20	6872.3300.30	121'217.53
<b>Anschaffungswert (ohne MWST da Vorsteuerabzug)</b>				<b>121'217.53</b>

### **Erwägungen**

Die Erneuerung der Gasanlagen in der ARA Flos konnte wie geplant durchgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Mehrkosten von Fr. 1'036.15 resp. 0,8 % über dem bewilligten Kredit ab. Die Mehrkosten von Fr. 1'036.15 resp. 0,8 % sind durch Rohranpassungen an der vorhandenen Installation zu erklären. Die Elektroinstallationen und Maler- bzw. Renovationsarbeiten konnten durch das Betriebspersonal ausgeführt werden.

Die Kreditabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin