wetzikon 646
Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 6. Marz 2024

2024/48 6.02.03.10 Wohn- und Geschiftsliegenschaften
Projekt "Animare", Entwicklung Bahnhofstrasse 155/157/159, Genehmigung
Projektinitialisierungsauftrag

Beschluss Stadtrat

1. Der vorliegende Initialisierungsauftrag fir das Projekt "Animare", Entwicklung Bahnhofstrasse
155/157/159, sowie die Projektorganisation werden genehmigt.

2. Offentlichkeit des Beschlusses:
— Der Beschluss ist per sofort 6ffentlich.

3. Mitteilung durch Sekretariat an:
— GB Finanzen + Immobilien
— Abteilung Immobilien
— Stadtentwickler
— Stadtplanung
— IKS-Beauftragter Stadt Wetzikon
— Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Die Liegenschaften an der Bahnhofstrasse 157/159 befinden sich im Finanzvermdgen der Stadt Wet-
zikon und werden aktuell aufgrund ihres baulichen Zustands nicht mehr genutzt. Auch Zwischennut-
zungen sind aufgrund des ungenligenden Zustands nicht mehr mdéglich. Mit einer Projektentwicklung
sollen sie durch einen Neubau ersetzt werden. In diese Entwicklung sollen auch die oberen Stockwerke
der Bahnhofstrasse 155 einbezogen werden.

Dieses Projekt soll auch die Anforderungen zur "Belebung des Zentrums" beriicksichtigen. Darum tragt
das Projekt den Namen "Animare".

Projektziele

* Neues Immobilienobjekt an der Bahnhofstrasse 157/159 ist realisiert

* Immobilienobjekt der Bahnhofstrasse 155 ist saniert und in die Nutzung integriert
* Umgebungsgestaltung ist mit «Aufwertung Zentrum Oberwetzikon» abgestimmt
* Anforderungen zur «Belebung des Zentrums» sind ber{icksichtigt

*  Entscheidung fiir Eigennutzung, Verkauf oder Nutzung im Baurecht ist gefallt

Der Projektabschluss wird bis Ende 2027 angestrebt.
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Projektorganisation

Steuerungsausschuss

Sandra Elliscasis, Stefan Lenz,

Pascal Bassu.

Projektleitung
Ruedi Keller

Teilprojekt 1
Immobilien-Entwicklung
Stephanie Kiowani

Teilprojekt 2
Nutzungen
Roman Zwicky

l

Teilprojekt 3

Aufwertung
Samuel Wild

= Bediirfnisformulierung SIA 11
aus Nutzungen ableiten

* Involvierung Denkmalschutz
sicherstellen

* Einbezug Mieterschaft
Wohnungen und Béckerei
Steiner sicherstellen

= Vorgehen fiir Bauprojekt
(z. B. Architektur-
wettbewerb) klaren

= Zwischennutzungen kldren und
allenfalls erméglichen

* Varianten zur «Belebung» und
Nutzung entwickeln und
beurteilen

* Kosten Immobilien-Entwicklung
und —Betrieb fir Varianten

* Ertridge aus Nutzungen fur
Varianten

= Anforderungen in Vorprojekt
fiir Leuenplatz einbringen

* Anforderungen Vorplatz
Migros einbringen

= Anforderungen aus BGK
Bahnhofstrasse
beriicksichtigen

Erwdgungen

Die stadteigenen Liegenschaften Bahnhofstrasse 157 und 159 sollen durch einen Neubau ersetzt wer-
den. In diese Entwicklung sollen auch die oberen Stockwerke der Bahnhofstrasse 155 einbezogen wer-
den. Das Projektteam erhdlt den Auftrag, unter Berlicksichtigung der im Projektinitialisierungsauftrag
genannten Rahmenbedingungen dem Stadtrat bis spatestens Ende Oktober 2024 den Entscheid zur Va-

riantenwahl vorzulegen.

Fir richtigen Protokollauszug:

<

~

Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin a.i.

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 6. Marz 2024

Seite 2 von 2



