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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 28. September 2021  
 

2021/35 0.07.17.2 Sitzungen 
Transformatorenstation in Containerbauweise (Abschluss) 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Transformatorenstation in Containerbauweise» in der Institution Strom 
Netz mit Gesamtkosten von netto 170'751.04 Franken zu Lasten Konto-Nr. 
7111.5040.00 INV00379 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 2'248.96 Franken 
bzw. 1 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 30. März 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit 
«Transformatorenstation in Containerbauweise» (EKB 2020-021). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Transformatorenstation in Containerbauweise 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7111.5040.00 INV00379 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 170’000.00CHF     165’109.11CHF     -4’890.89CHF        -3%

II Eigenleistung -CHF                       3’655.00CHF         3’655.00CHF         

III Fremdleistung 3’000.00CHF         1’986.93CHF         -1’013.07CHF        -34%

Total (exkl. MWST) 173’000.00CHF     170’751.04CHF     -2’248.96CHF        -1%

MWST 15’000.00CHF                 13’147.83CHF                 -1’852.17CHF                  -12%

Total (inkl. MWST) 188’000.00CHF     183’898.87CHF     -4’101.13CHF        -2%  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 
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Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Kreditabrechnung «Transformatorenstation in Container-
bauweise» an der Sitzung vom 16. September 2021 zugestimmt. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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