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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/50 0.07.17.2 Sitzungen 
Projekt Adetswilerstrasse, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Projekt Adetswilerstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkos-
ten von netto 1'043'868.97 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.91 wird genehmigt. Sie 
schliesst mit Minderkosten von 456'131.03 Franken bzw. 30 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit 
«Projekt Adetswilerstrasse» (EKB 2016-061). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Projekt Adetswilerstrasse  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

1.710.5012.91 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 651'000.00Fr.       449'759.60Fr.       -201'240.40Fr.      -31%

II Eigenleistung 184'000.00Fr.       57'964.30Fr.         -126'035.70Fr.      -68%

III Fremdleistung 384'000.00Fr.       458'821.35Fr.       74'821.35Fr.         19%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 119'000.00Fr.       77'323.72Fr.         -41'676.28Fr.        -35%

V Unvorgesehenes 162'000.00Fr.       -Fr.                     -162'000.00Fr.      -100%

Total (exkl. MWST) 1'500'000.00Fr.    1'043'868.97Fr.    -456'131.03Fr.      -30%  

Das vorliegende Projekt konnte deutlich günstiger abgeschlossen werden, weil es zu keinen nennens-
werten Auflagen bzw. Anpassungen seitens der Plangenehmigung durch das ESTI kam. Obwohl sich das 
Projekt ausserhalb der Bauzone befand. Des Weiteren konnten die Komponenten günstiger beschafft 
werden und ein Teil der Eigenleistung wurde fremdvergeben.  
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Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Projekt Adetswilerstrasse» 
an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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