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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/64 0.07.17.2 Sitzungen 
Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127 (Abschluss), Kreditabrech-
nung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127» in der Institution Strom 
Netz mit Gesamtkosten von netto 74'592.08 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5010.00 wird 
genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 94'407.92 Franken bzw. 56 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 15. Mai 2017 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Ver-
setzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127» (EKB 2017-050). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

1.710.5010.00 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 50'000.00Fr.          62'569.19Fr.          12'569.19Fr.          25%

II Eigenleistung 15'000.00Fr.          6'057.50Fr.            -8'942.50Fr.          -60%

III Fremdleistung 80'000.00Fr.          440.05Fr.               -79'559.95Fr.        -99%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 14'000.00Fr.          5'525.34Fr.            -8'474.66Fr.          -61%

V Unvorhergesehenes 10'000.00Fr.          -Fr.                      -10'000.00Fr.        -100%

Total (exkl. MWST) 169'000.00Fr.       74'592.08Fr.          -94'407.92Fr.        -56%  

Bei dem vorliegenden Projekt kam es zu Überschneidungen mit der Sanierung der Uster-
/Sandbühlstrasse. Gewisse Vorleistungen wurden mit der Sanierung der beiden genannten Strasse 
durchgeführt, dadurch konnte das eigentliche Projekt günstiger umgesetzt werden. Des Weiteren wur-
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den Teile der Fremdleistung unter Material gebucht. Zukünftig wird auf eine korrekte Verbuchung ge-
schaut. 

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Versetzung Kabelverteilka-
bine Usterstrasse 127» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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