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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 5. März 2024  
 

2024/14 0.07.17.2 Sitzungen 
Wasserzähler 2023 (Abschluss); Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Wasserzähler 2023» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkos-
ten von netto 108'448.60 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5060.00 INV00728 wird genehmigt. 
Sie schliesst mit Mehrkosten von 16'448.60 Franken bzw. 18 % ab. 

2. Für die Mehrkosten «Wasserzähler 2023» in der Institution Wasserversorgung wird ein Zusatz-
kredit von netto 16'448.60 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 12. Januar 2023 bewilligte die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon den Kredit 
«Wasserzähler 2023» (GLB 2023-002). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Wasserversorgung 

Wasserzähler 2023 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7330.5060.00 INV00728 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 92'000.00Fr.          108'448.60Fr.       16'448.60Fr.          18%

II Eigenleistung -Fr.                      -Fr.                      -Fr.                      

III Fremdleistung -Fr.                      -Fr.                      -Fr.                      

Total (exkl. MWST) 92'000.00Fr.          108'448.60Fr.       16'448.60Fr.          18%

MWST 8'000.00Fr.               -8'000.00Fr.              -100%

Total 100'000.00Fr.       108'448.60Fr.       8'448.60Fr.            8%  
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Mit dem Smart Meter-Rollout in der Institution Strom Netz werden ebenfalls sämtliche Spartenzähler 
via M-BUS-Schnittstelle an den Smart Meter angebunden. Der M-BUS Standard an den Wasserzählern 
wurde ab 2014/15 bei allen neuen Wasserzählern implementiert. Die älteren Wasserzähler lassen sich 
daher nicht in das Smart Meter-System implementieren und müssen daher ersetzt werden. Aus diesem 
Grund mussten deutlich mehr Wasserzähler als ursprünglich angedacht gewechselt werden. Dieser zu-
sätzliche Aufwand spiegelt sich in den 18% Mehrkosten wider.  

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert den folgenden Anlagekategorien gemäss erwei-
tertem Standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Anlagekategorie Wasserversorgung Nutzungsdauer [a] Betrag

Messapparate Wasser 20 108'448.60Fr.          

Anschaffungswert 108'448.60Fr.          

 

Erwägung 

Die Vorteile der Einbindung der Wasserzähler in das Smart Meter-System überwiegen, die Messdaten 
können termingenau fernausgelesene werden und stehen immer zur Verfügung. Mit der Installation 
des Smart Meters werden die Spartenzähler im selben Zuge mit ersetzt bzw. angeschlossen und der 
Kunde wird nicht mehrmals gestört. Für das Budget 2024 wurde die Budgetsumme für die Beschaffung 
der Wasserzähler entsprechend erhöht, um einen reibungslosen Ablauf ohne Mehrkosten gewährleis-
ten zu können. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Wasserzähler 2023» an der 
Sitzung vom 8. Februar 2024 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
 
 


