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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 25. Januar 2023  
 

2023/23 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze 
Neubau Rad- und Gehweg, Abschnitt Langfurren-Kreuzacker, Kreditabrech-
nung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 10. November 2022 für den Neubau des Rad- und Gehwegs Langfur-
renstrasse bis Kreuzackerstrasse mit Ausgaben von insgesamt Fr. 130'509.40 wird genehmigt. Sie 
schliesst mit Minderkosten von Fr. 8'490.60 bzw. 6,1 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8620 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 88 vom 21. April 2021 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob In-
genieure AG, Wetzikon für die Erstellung einer Rad- und Fusswegverbindung zwischen der Langfur-
renstrasse und Kreuzackerstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 139'000 Franken bewil-
ligt. Aufgeteilt in 109'000 Franken gebundene Ausgabe und 30'000 Franken neue Ausgabe. Der Auftrag 
für die Ausführung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 6. April 2021 an die wirtschaftlich 
günstigste Anbieterin, die Firma Rico Ponato AG, Hombrechtikon vergeben. 

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Werkleitungen der Stadtwerke im Zeit-
raum von Mai 2021 bis Juli 2021 projektgemäss ausgeführt. Am 8. Oktober 2021 erfolgte der Einbau 
des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 27. Oktober 2021 statt. Im ersten Halbjahr 2022 sind 
die Gartenbauarbeiten mit dem Pflanzen der Bäume abgeschlossen worden. 

Für den fachgerechten Ausbau des öffentlichen Zugangswegs (gemäss BehiG) leistete die HIG Immobi-
lien Anlage Stiftung einen Kostenbeitrag von 10'000 Franken. 
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Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00433-6511.5010.01 KV/Kredit Kreditabrechnung 
vom 10.11.2022 

Differenz  % 

II  Bauarbeiten 64'000.00 61'027.40 -2'972.60 -4,6 
IV  Nebenarbeiten 55'000.00 49'739.35 -5'260.65 -9,6 
V  Technische Arbeiten 20'000.00 19'742.65 -257.50 -1,3 

Total Baukosten 139'000.00 130'509.40 -8'490.60 -6,1 

Kostenbeteiligung HIG Immobilien An-
lagestiftung 

 
-10'000.00 

  

Total Nettokosten Stadt Wetzikon  120'509.40   
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Arbeiten wurden Fr. 8'490.60, respektive 6,1 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. 

Ein effizienter Bauablauf hat die Bauarbeiten begünstigt. Es wurden keine zusätzlichen Signalisations- 
oder Instandstellungsarbeiten benötigt, was zu Minderkosten im Kapitel Nebenarbeiten führte. 

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01104): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Strassen und Verkehrswege 40 Jahre 1401.00 6511.3300.10 120'509.40 

Anschaffungswert  120'509.40 

 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die für die Erstellung der Rad- und Gehwegverbindung zwischen der Langfur-
renstrasse und Kreuzackerstrasse konnten von Mai 2021 bis Juli 2021 gemäss Projekt ausgeführt wer-
den. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 8'490.60 resp. 6,1 % unter dem bewillig-
ten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden. 
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


