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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 8. März 2023  
 

2023/58 7.03.02.01 Abwasserreinigungsanlage 
Ersatz Steuerung Heizungsanlage, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 19. Januar 2023 für den Ersatz der Steuerung der Heizungsanlage in 
der ARA Flos mit Ausgaben von insgesamt Fr. 141'570.69 wird genehmigt. Sie schliesst mit Min-
derkosten von Fr. 33'429.32 bzw. 19,1 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorstand Tiefbau, Umwelt + Energie 
– Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Stadtentwässerung 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 83 vom 16. September 2019 genehmigte die Energiekommission einen Kredit über 
175'000 Franken als neue Ausgabe für den Ersatz der Heizungssteuerung in der Abwasserreinigungsan-
lage Flos. 

Die Arbeiten konnten projektgemäss in 2 Etappen von September bis Dezember 2020 und September 
bis Dezember 2021 ausgeführt werden. 

Kreditabrechnung 

Ersatz Steuerung Heizung Kredit Abrechnung Differenz  
Konto INV00506-6572.5060.00 Fr. Fr. Fr. % 

I  Elektroinstallationen 33'500.00 15'570.38 -17'929.62 -53,5 
II  Schaltanlagen 35'500.00 22'596.66 -12'903.34 -36,3 
III  Messtechnik 7'500.00 18'314.24 10'814.24 144,2 
IV  Prozesssteuerung und Leitsystem 46'000.00 48'390.02 2'390.02 5,2 
V  Rückbau Steuerungstechnik Viscom 9'500.00 0.00 -9'500.00 -100,0 
VI  Fachplanung 22'200.00 25'317.83 3'117.83 14,0 
VII  Unvorhergesehenes / Rundung 8'288.40 1'259.98 -7'028.42 -84,8 

Total exkl. MWST 162'488.40 131'449.11 -31'039.29 -19,1 

VIII  MWST 12'511.60 10'121.58 -2'390.03 -19,1 

Total inkl. MWST 175'000.00 141'570.69 -33'429.32 -19,1 
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Differenzbegründung 

Die Minderkosten lassen sich auf den überschätzten Aufwand für die Anpassungen resp. den Ersatz der 
Elektroinstallationen und der Schaltanlagen zurückführen. Im Zuge der Detailplanung und der Ausfüh-
rung zeigte sich, dass nur relativ wenig angepasst werden musste. Zusätzlich trugen geringere Materi-
alkosten und günstige Angebote der Unternehmer zur Kostenoptimierung bei. Bei der Messtechnik 
stellte sich während der Ausführung heraus, dass die bestehenden Wärmezähler ersetzt werden müs-
sen. Diese Arbeiten waren nicht vorgesehen und führten in dieser Position zu Mehrkosten von rund 
10'000 Franken. Dieser unvorhergesehene Ersatz führte auch zu zusätzlichen Kosten bei der Anpassung 
des Leitsystems und bei der Fachplanung.  

Auf den bei der Erstellung des Kostenvoranschlages angenommen Beizug der Fa. Viscom für den Rück-
bau der alten Steuerung konnte komplett verzichtet werden, da der Lieferant der neuen Steuerung 
diese Arbeiten selber ausführen konnte. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01118): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

(exkl. MWST) 

Geräte, Maschinen, Ausstattun-
gen 

10 Jahre 1406.20 6572.3300.60 131'449.11 

Anschaffungswert  131'449.11 

 

Erwägungen 

Der Ersatz der Steuerung der Heizungsanlage in der ARA Flos konnte wie geplant durchgeführt werden. 
Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 33'429.32 resp. 19,1 % unter 
dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt wer-
den. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


