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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/47 0.07.17.2 Sitzungen 
Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO (Abschluss), 
Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO» in der 
Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 540'478.42 Franken zu Lasten Konto-Nr. 
1.710.5031.68 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 29'521.58 Franken bzw. 5 % 
ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 24. Mai 2017 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Neu-
bau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO» (EKB 2017-052). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Neubau TS Grubenstrasse und Erschliessung Pumpwerk GWVZO  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

1.710.5031.68 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 329'000.00Fr.       192'760.90Fr.       -136'239.10Fr.      -41%

II Eigenleistung 30'000.00Fr.         27'918.10Fr.         -2'081.90Fr.          -7%

III Fremdleistung 144'000.00Fr.       279'763.99Fr.       135'763.99Fr.       94%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 40'000.00Fr.         40'035.43Fr.         35.43Fr.                 0%

V Unvorgesehenes 27'000.00Fr.         -Fr.                     -27'000.00Fr.        -100%

Total (exkl. MWST) 570'000.00Fr.       540'478.42Fr.       -29'521.58Fr.        -5%  

Die Differenzen zwischen Material und Fremdleistung kommen durch Buchungsfehler bei der Erfassung 
der Rechnungen zustande.  
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Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Neubau TS Grubenstrasse 
und Erschliessung Pumpwerk GWVZO» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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