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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/55 0.07.17.2 Sitzungen 
Werkleitungssanierung Gebiet Chratz (Abschluss), Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 
24)» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 128'345.44 Franken zu Lasten 
Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00311 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 
23'654.56 Franken bzw. 16 % ab. 

2. Die Kreditabrechnung «Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz» in der Institution 
Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 154'483.22 Franken zu Lasten Konto-Nr. 
7111.5030.00 INV00504 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 40'516.78 Franken 
bzw. 21 % ab. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit 
«Werkleitungssanierung Gebiet Chratz» (WKB 2021-010). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24) 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 
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7111.5030.00 INV00311 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 68'000.00Fr.         36'322.91Fr.         -31'677.09Fr.        -47%

II Eigenleistung 9'000.00Fr.            -Fr.                     -9'000.00Fr.          -100%

III Fremdleistung 63'000.00Fr.         82'515.46Fr.         19'515.46Fr.         31%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 12'000.00Fr.         9'507.07Fr.            -2'492.93Fr.          -21%

Total (exkl. MWST) 152'000.00Fr.       128'345.44Fr.       -23'654.56Fr.        -16%

MWST 11'000.00Fr.                    -Fr.                                -11'000.00Fr.                  -100%

Total 163'000.00Fr.       128'345.44Fr.       -34'654.56Fr.        -21%  

Der Kabeleinzug des Mittelspannungskabel wurde komplett extern vergeben. Des Weiteren konnten 
bei der Beschaffung vom Material günstiger eingekauft werden. 

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Chratz  

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7111.5030.00 INV00504 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 91'000.00Fr.         93'194.12Fr.         2'194.12Fr.            2%

II Eigenleistung 26'000.00Fr.         2'130.00Fr.            -23'870.00Fr.        -92%

III Fremdleistung 63'000.00Fr.         47'715.89Fr.         -15'284.11Fr.        -24%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 15'000.00Fr.         11'443.21Fr.         -3'556.79Fr.          -24%

Total (exkl. MWST) 195'000.00Fr.       154'483.22Fr.       -40'516.78Fr.        -21%

MWST 13'000.00Fr.                    -Fr.                                -13'000.00Fr.                  -100%

Total 208'000.00Fr.       154'483.22Fr.       -53'516.78Fr.        -26%  

Die meisten Arbeiten wurden fremdvergeben. Zusätzlich wurde das Projekt zu hoch kalkuliert.  

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Ge-
biet Chratz» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt. 
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Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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