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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/63 0.07.17.2 Sitzungen 
Ausbau Signalkabelnetz 2019 (Abschluss), Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Ausbau Signalkabelnetz 2019» in der Institution Strom Netz mit Gesamt-
kosten von netto 201'522.85 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5060.00 INV00097 wird geneh-
migt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 51'522.85 Franken bzw. 34 % ab. 

2. Für die Mehrkosten «Ausbau Signalkabelnetz 2019» in der Institution Strom Netz wird ein Zu-
satzkredit von brutto 51'522.85Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt. 

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 1. November 2018 bewilligte die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon den 
Kredit «Ausbau Signalkabelnetz 2019» (GLB 20181101). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Ausbau Signalkabelnetz 2019 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

7111.5060.00 INV00097 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 1'000.00Fr.            69'111.10Fr.          68'111.10Fr.          6811%

II Eigenleistung 3'000.00Fr.            10'855.00Fr.          7'855.00Fr.            262%

III Fremdleistung 127'000.00Fr.       106'629.13Fr.       -20'370.87Fr.        -16%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 11'000.00Fr.          14'927.62Fr.          3'927.62Fr.            36%

V Unvorgesehenes 8'000.00Fr.            -Fr.                      -8'000.00Fr.          -100%

Total (exkl. MWST) 150'000.00Fr.       201'522.85Fr.       51'522.85Fr.          34%  

Aufgrund von Verzögerungen im Signalkabelausbau 2018 sind zusätzliche Leistungen im Jahr 2019 an-
gefallen, das betrifft vor allem das Material. So wurde der Kredit «Ausbau Signalkabelnetz 2018» um 
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ca. 40'000 Franken unterschritten. Geschuldet war dies auch an personellen Engpässen und einer feh-
lenden Projektleitung, die die Kosten im Griff gehabt hätte. Zudem wurde im Februar 2019 der neue 
Fachplaner Leittechnik/Kommunikationsnetze/Pikett eingestellt, die sämtlichen Themen zum Ausbau 
der Kommunikation bereinigt und analysiert hat. 

Erwägung 

Mit dem Projekt konnten wichtige ausbauten im Glasfasernetz der Stadtwerke Wetzikon getätigt und 
abgeschlossen werden.  

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Ausbau Signalkabelnetz 
2019» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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