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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 

22.06.13 Bauabrechnung Usterstrasse (Halden- bis Weststrasse)  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament: 

1. Eintreten auf die Vorlage. 

2. Genehmigung der Kreditabrechnung vom 5. Mai 2022 über den Kostenanteil der neuen Ausgaben für 
die Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse mit Baukosten von 413'772.76 
Franken bzw. Minderkosten von 51'227.24 Franken bzw. 11.0 %. 

 

 
Begründung 

Das Parlament bewilligte am 30. Mai 2016 einen Baukredit im Umfang von 465'000 Franken für den Kos-
tenanteil der neuen Ausgaben zur Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse. Nun 
hat der Stadtrat die Kreditabrechnung vorgelegt. Die Bauarbeiten konnten von August 2016 bis Juli 2018 
gemäss Projekt ausgeführt werden. Weil das Submissionsergebnis mit einer tiefen Unternehmerofferte 
für die Tiefbauarbeiten endete und zudem die Ausführung bei mehrheitlich idealer Witterung erfolgte, 
konnten die Arbeiten ganze 11 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden. Insgesamt betra-
gen die effektiven Baukosten 413'772.76 Franken und liegen 51'227.24 Franken (11.0 %) unter dem Kos-
tenvoranschlag. 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. 
Bezüglich spätem Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses hat sich die RPK erklären lassen, dass man auf die 
Fertigstellung der Weststrasse warten musste, um den neuen Belag im Kreuzungsbereich Uster-/Hal-
denstrasse nach deren Abschluss fertigzustellen.  

Die RPK stellt fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen 
nachvollziehbar begründet wurden.  

Die RPK beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung gemäss dem Antrag des Stadtrats zu geneh-
migen. 

Wetzikon, 26. September 2022 
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