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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 14. Dezember 2022  
 

2022/299 6.02.03.05 Sport- und Freizeitliegenschaften 
Erneuerung der bestehenden Banden in der Trainingshalle der Kunsteisbahn, 
Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 12. August 2022 für die Erneuerung der bestehenden Banden in der 
Trainingshalle der Kunsteisbahn mit Ausgaben von insgesamt 200'223.00 Franken wird geneh-
migt. Sie schliesst mit Minderkosten von 39'777 Franken bzw. 16,6 % ab.  

2. Nach der Genehmigung der Bauabrechnung durch den Stadtrat ist der Kostenbeitrag der KASAK 
durch die Abteilung Immobilien auszulösen.  

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur 
– Abteilung Sport + Freizeit 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Die bestehenden Banden in der Trainingshalle der Kunsteisbahn Wetzikon hatten ihren Lebenszyklus 
überschritten und entsprachen nicht mehr den heutigen Sicherheitsansprüchen. Die Banden mussten 
häufig repariert werden und auch die Stahlkonstruktion wies massive Abnutzungserscheinungen auf. 
Hinzu kam, dass die über 24 Jahre alten Banden im Falle eines Aufpralls nicht belastungsreduzierend 
waren, was zu grösseren Verletzungen der Sportlerinnen und Sportler führen konnte. Die neuen Ban-
den mit neuem Design reduzieren biomechanische Belastungen beim Aufprall eines Spielers oder einer 
Spielerin, weisen gegenüber den bisherigen Systemen eine deutlichere Flexibilität auf und bieten so 
mehr Schutz. Weiter ermöglichen die neuen Banden ein einfacheres und schnelleres Umbauen von 
Eisbetrieb auf Eventbetrieb und umgekehrt, was die Arbeit für die Mitarbeitenden der Kunsteisbahn 
stark vereinfacht.  

Mit Beschluss vom 12. Januar 2022 stimmte der Stadtrat der Erneuerung der bestehenden Banden in 
der Trainingshalle der Kunsteisbahn zu und bewilligte dafür einen Kredit von 240'000 Franken inkl. 
MWST als gebundene Ausgabe.  
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Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00535-2851.5040.00                                      
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
12.8.22 

Differenz % 

230  Elektroanlagen 3'000.00 0.00 - 3'000.00 - 100,0 
246  Kälteanlagen 8'000.00 0.00 - 8'000.00 - 100,0 
277  Elementwände (Banden) 207'000.00 189'182.00 - 17'818.00 - 8,6 
281  Bodenbeläge 10'000.00 6'841.00 - 3'159.00 - 31,6 
289  Diverse Kleinarbeiten 7'000.00 0.00 - 7'000.00 - 100,0 
490  Baubegleitung 5'000.00 4'200.00 - 800.00 - 16,0 

Total 240'000.00 200'223.00 - 39'777.00 - 16,6 
 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Kreditantrag basierte auf dem Kostenvoranschlag der Abteilung Immobilien Wetzikon. Die Minder-
kosten der Kreditabrechnung gegenüber dem Kredit sind erklecklich. Folgend werden die Kosten der 
einzelnen Arbeitsgattung mit Abweichungen zum Kostenvoranschlag begründet.  
 
"BKP 230 Elektroanlagen": Die vorgesehenen De- und Wiedermontagearbeiten konnten vermieden 
werden, und sind somit entfallen. 
"BKP 246 Kälteanlagen": Im Kostenvoranschlag wurde vorsichtshalber eine Position eingerechnet für 
den Fall einer Verletzung der Kälteleitungen während der Bohrarbeiten Montage Bodenwall der Ban-
den. 
Die Arbeiten liefen aber perfekt, ohne einen einzigen Unfall. Diese Position musste somit nicht in An-
spruch genommen werden. 
"BKP 277 Elementwände": Die im Vertrag des Unternehmers aufgeführte Position Abbruch / Entsor-
gung der alten Bande konnte dank dem Eismeister der Kunsteisbahn eingespart werden. Die alte Bande 
konnte an einen externen Verein vermittelt werden. Der Eismeister demontierte die Bande mit seinem 
Team und der Verein führte sie gratis ab. 
"BKP 281 Bodenbeläge": In der effektiven Ausführung ergab sich ein Minderausmass des Fertigboden-
belages. 
"BKP 490 Baubegleitung": Wie oben erwähnt ist die Ausführung optimal abgelaufen, somit war der 
Aufwand für die Abt. Immobilien auch etwas kleiner als angenommen werden musste. 

Subventionen  

Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt die Erneuerung der bestehenden Banden in der Trai-
ningshalle der Kunsteisbahn mit einem zugesicherten Beitrag von ca. 36'000 Franken. Nach Genehmi-
gung der vorliegenden Abrechnung durch den Stadtrat wird diese dem Kantonalen Sportamt zusam-
men mit dem Antrag zur Auszahlung der Subvention zugestellt. 
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Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer zulasten des Bud-
gets von Sport + Freizeit abgeschrieben 
(ANR01311): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 2851.3300.40 200'223.00 

Anschaffungswert  200'223.00 

 

Erwägungen 

Die Arbeiten für die Erneuerung der bestehenden Banden in der Trainingshalle der Kunsteisbahn konn-
ten wie geplant durchgeführt werden. Die vorliegende Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 
39'777 Franken, resp. 16,6 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkun-
gen Anlass und kann genehmigt werden. 
 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


