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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 9. März 2022  
 

2022/64 6.02.03.06 Altersliegenschaften 
Alterswohnheim Am Wildbach, Haus Ahorn, Erneuerung Lüftung Wäscherei, 
Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 4. Februar 2022 für die Erneuerung Lüftung Wäscherei mit Ausgaben 
von insgesamt 258'140.30 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 
21'859.70 Franken bzw. 7,8 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Alterswohnheim Am Wildbach 
– Geschäftsbereich Alter, Soziales + Umwelt  
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Das Alterswohnheim Am Wildbach an der Spitalstrasse 22 ist im Eigentum der Stadt Wetzikon. Die An-
lage auf dem Grundstück Kat. Nr. 9625 besteht aus mehreren Gebäuden. Die Lüftung der Wäscherei 
befindet sich im Haus Ahorn. 

Die Lüftung der Wäscherei wurde 1982 erstellt. Sie war anfällig für Störungen geworden und entsprach 
nicht mehr dem heutigen Standard. Die grosse Wäscherei ist ein wichtiger Bestandteil des Betriebs des 
Alterswohnheims. Sie wies aber erhebliche lüftungstechnische Mängel auf und war für das dort arbei-
tende Personal gesundheitlich ungenügend. Zudem war die Wartung der Filter sehr personalintensiv.  

Mit Beschluss vom 14. Juli 2021 stimmte der Stadtrat der Erneuerung der Lüftung Wäscherei zu und 
bewilligte dafür einen Kredit von total 280'000 Franken inkl. MWST als gebundene Ausgabe. 

Projekt- Arbeitsablauf 

Die Ausführungsplanung erfolgte ab Juli 2021, die Bauarbeiten starteten am 8. November 2021 und 
wurden am 24. November 2021 abgeschlossen. Der Umbau konnte in sehr kurzer Zeit und wie geplant 
umgesetzt werden. Die Arbeiten liefen optimal. Die Wäscherei mit der neuen Lüftung konnte dem Al-
terswohnheim Am Wildbach am 24. November 2021 wieder übergeben werden. 
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Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00400-5451.5040.00                   
BKP     Arbeitsgattung 

KV / Kredit Abrechnung vom 
04.02.2022 

Differenz % 

211  Baumeisterarbeiten 11'000.00 7'226.40 - 3'773.60 - 34,3 
230  Elektroanlagen 9'000.00 13'300.95 4'300.95 47,8 
240  Heizungsanlagen 6'000.00 4'881.50 - 1'118.50 - 18,6 
244  Lüftungsanlagen 175'000.00 174'947.90 - 52.10 0,0 
250  Sanitäranlagen 8'000.00 1'546.45 - 6'453.55 - 80,7 
273  Schreinerarbeiten 13'000.00 10'836.35 - 2'163.65 - 16,6 
282  Plattenarbeiten 3'000.00 0.00 - 3'000.00 - 100,0 
283  Deckenverkleidungen 3'000.00 2'070.00 - 930.00 - 31,0 
285  Malerarbeiten 2'000.00 0.00 - 2'000.00 - 100,0 
287  Baureinigung 2'000.00 343.55 - 1'656.45 - 82,8 
289  Diverse Kleinarbeiten 14'000.00 15'560.70 1'560.70 11,4 
291  Bauleitung 10'000.00 7'440.00 - 2'560.00 - 25,6 
292  Bauingenieur 1'000.00 286.50 - 713.50 - 71,4 
294  HLKK-Ingenieur 23'000.00 19'700.00 - 3'300.00 - 14,3 

Total (inkl. MWST) 280'000.00 258'140.30 - 21'859.70 - 7,8 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Umbau konnte 21'859.70 Franken, respektive 7,8 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen 
werden.  
 
BKP 211 Baumeisterarbeiten: Die neuen Lüftungskanäle mussten vom UG zum EG neu durch den Bo-
den geführt werden. Aus früheren Arbeiten wusste man von eingelegten Elektroleitungen. Die genaue 
Lage war aber nicht bekannt. Darum wurde der Durchbruch gespitzt und nicht gebohrt. Eine Verletzung 
der Elektroleitung wäre möglich gewesen und wurde so auch einkalkuliert. Glücklicherweise trat dieses 
Szenario aber in der Ausführung nicht ein. Somit mussten die geplanten Notfallmassnahmen nicht aus-
geführt werden. 
BKP 230 Elektroanlagen: Die bestehende Brandmeldeanlage musste entgegen der Planung leicht an-
gepasst werden.  
BKP 250 Sanitäranlagen: Die Aufwendungen für die Anpassungen der Leitung wurde im KV über-
schätzt. 
BKP 282 Plattenarbeiten und 285 Malerarbeiten: Ein grösserer Ausbruch der Steigzone beim Quelllüf-
ter konnte durch den Baumeister mit sorgfältiger Schneidarbeit vermieden werden. Somit wurden die 
Wiederinstandstellungsarbeiten hinfällig. 
 
Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer zulasten des Glo-
balbudgets Alterswohnheim Am Wildbach abgeschrieben (ANR01053): 
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Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 5451.3300.40 258'140.30 

Anschaffungswert  258'140.30 

 

Erwägungen 

Die Erneuerung der Lüftung Wäscherei konnte gemäss den Vorgaben des Alterswohnheims Am Wild-
bach umgesetzt werden. Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von 21'859.70 
Franken, respektive 7,8 % unter dem bewilligten Kredit ab.  

Akten 

- SRB 2021/169 - Alterswohnheim Am Wildbach, Erneuerung Lüftung Wäscherei, Kreditbewilligung 
als gebundene Ausgabe 

- Kreditabrechnung vom 4. Februar 2022 
- IR – Kontoblatt INV00400

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


