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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 12. April 2022  
 

2022/55 2.04.07.09 ICT-Projekte 
Harmonisierung Schulinformatik Sekundarstufe, Server- und  
Clouddienste, Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Schulpflege  

1. Die Kreditabrechnung für die Harmonisierung der Schulinformatik Sekundarschule bezüglich Ser-
ver- und Clouddienste mit Ausgaben von insgesamt Fr. 180'810.50 wird genehmigt. Sie schliesst 
mit Mehrkosten von Fr. 5'810.50 bzw. 3,3 % ab.  
 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zu Handen Parlament) 
– Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien 
– Fachstelle Schulinformatik 
– Sachbearbeitung Finanzen 

 
Ausgangslage 

Im Zusammenhang mit der Fusion von Primar- und Sekundarschule Wetzikon im Sommer 2018 muss-
ten auch im Bereich Schulinformatik die Infrastruktur und diverse Abläufe auf einen aktuellen und vor 
allem gemeinsamen Standard gebracht werden. In der Sekundarschule betraf dies vor allem die Erneu-
erung der Serverdienste, die Einführung einer Cloudlösung für die Datenablage und die Aufrüstung der 
eingesetzten Hardware mit anderen Speicherplatten.  

Mit Beschluss vom 19. März 2019 stimmte die Schulpflege der Harmonisierung der Schulinformatik auf 
der Sekundarschule zu und bewilligte dafür einen Kredit von total 175'000 Franken. 

Umsetzung 

Die Harmonisierung der Hardware, der Serverdienste und der Cloudlösung wurde vom März bis und 
mit August 2019 umgesetzt. Die Arbeiten konnten wie geplant durchgeführt werden. Das Projektziel, 
die Harmonisierung der IT-Umgebungen der Primarstufe und Sekundarstufe, wurde damit erreicht. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung der Gesamtkosten zeigt sich zusammengefasst wie folgt: 

Bezeichnung Anschaffung und Dienst-
leistungen inkl. Mehrwertsteuer 

Kredit 
in Franken 

Abrechnung 
in Franken 

Differenz 
in Franken 

Differenz 
in % 

Serverersatz Walenbach und Zentrum 66'719.05 60'832.20 - 5'886.85 -8.8 % 

Client-Software und Dienstleistung  
(für 160 Geräte, neu) 

17'436.65 17'000.45 - 436.20 -2.5 % 
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Win 10 Migration (für 293 Geräte, be-
stehend) 

38'359.50 31'828.60 -6'530.90 -17.0 % 

Schulzimmerausstattung, 1. Phase 
(Frühling 2019) 

5'697.35 5'833.10 135.75 2.4 % 

Client-Software und Dienstleistung  
(für 320 Geräte, neu) 

28'476.00 24'947.00 -3'529.00 -12.4 % 

Schulzimmerausstattung, 2. Phase 
(Sommer 2019) 

11'621.00 10'748.45 -872.55 -7.5 % 

Schulungen und Training 5'105.00 6'806.60 1'701.60 33.3 % 

Diverses (Ersatz/Reparatur Desktop 
Computer, 5 IT Arbeitsplätze für Schul-
leitungen) 

 22'814.10 22'814.10  

Rundung 1'585.45  -1'585.45  

Total inkl. Mehrwertsteuer 
175'000.00 180'810.50 5'810.50 3.3 % 

 
Mehr- / Minderkostenbegründung 

Nachfolgend werden die grösseren Kostenverschiebungen zum Kostenvoranschlag erläutert: 

Die wesentlichen Minderkosten entstanden beim Serverersatz (minus 5'887 Franken), Win 10 Migrati-
on (minus 6'531 Franken), und Client-Software und Dienstleistungen (minus 3'529 Franken) weil weni-
ger Dienstleistungen (Supportstunden) benötigt wurden. Dies, weil gleichzeitig mit dem Serverersatz 
auch die Beschaffung und Installation neuer Computer für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
umgesetzt wurde und damit bei den Vorbereitungs- und Umsetzungsarbeiten Synergien genutzt wer-
den konnten. 

Die wesentlichen Mehrkosten entstanden beim Posten Schulungen und Training (plus 1'702 Franken), 
weil gegenüber der ursprünglichen Planung eine zusätzliche Schulung in der letzten Sommerferienwo-
che für die Lehrpersonen organisiert wurde. Unter "Diverses" sind ungeplante Kosten aufgeführt für 
einige defekte Desktop-Computer welche ersetzt, repariert oder ergänzt werden mussten, um den 
vorgegeben IT-Standard in allen Schulzimmern umzusetzen (plus 11'743 Franken). Gleichzeitig wurden 
auch die IT-Arbeitsplätze der Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen auf den Standard der Schule 
Wetzikon (MS Office 365 Cloud usw.) umgestellt (plus 11'071 Franken) und ins Schulnetzwerk inte-
griert. Damit wurden die bisherigen IT-Arbeitsplätze obsolet und der IT-Service der Firma RIZ AG konn-
te gekündigt werden. Dies hat zu Einsparungen in diesem Bereich von rund 1'200 Franken pro Monat 
geführt. 

Somit kann das Projekt mit moderaten Mehrkosten von Fr. 5'810.50 (plus 3.3 %) abgerechnet werden. 
Die erzielten monatlichen Einsparungen beim IT-Service der Firma RIZ AG sind hier nicht eingerechnet. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00913):  
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Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Informatikanlagen 4 Jahre 1406.00 8151.3300.60 180'810.50 

Anschaffungswert  180'810.50 

 

Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Geschäftsleitung Bildung hat das Geschäft geprüft und empfiehlt der Schulpflege die Genehmigung 
der Kreditabrechnung. 

Erwägungen 

Die Harmonisierung der Schulinformatik der Sekundarschule konnte wie geplant umgesetzt werden. 
Der gewährte Kredit von 175'000 Franken wurde mit 3.3 % Mehrkosten von Fr. 5'810.50 minim über-
zogen. Der Grund liegt hauptsächlich in der gleichzeitig ausgeführten, ungeplanten Umrüstung der IT-
Arbeitsplätze der Schulleitungen, was aber mittel- und langfristig zu monatlichen Einsparungen bei den 
Servicekosten der Firma RIZ AG führt. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


