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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. August 2022  
 

2022/65 0.07.17.2 Sitzungen 
Niederspannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung Kabelverteilkabine 
Grütweg-Bertschikerstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Werkkommission  

1. Die Kreditabrechnung «Niederspannung (NS)-Netzverstärkung und Leistungserhöhung Kabelver-
teilkabine (KVK) Grütweg/Bertschickerstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten 
von netto 48'842.97 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.81 wird genehmigt. Sie schliesst 
mit Minderkosten von 7'157.03 Franken bzw. 13 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Leiter Stadtwerke 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 9. Mai 2016 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Nieder-
spannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung KVK-Grütweg/Bertschickerstrasse» (EKB 2016-030). 

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen. 

Kreditabrechnung 

Institution Strom Netz 

Niederspannung-Netzverstärkung und Leistungserhöhung KVK-Grütweg/Bertschickerstrasse 

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investiti-
onsausgaben angefallen: 

1.710.5012.81 Kredit Abrechnung Differenz

I Material 13'200.00Fr.          1'142.38Fr.            -12'057.62Fr.        -91%

II Eigenleistung 3'500.00Fr.            10'467.42Fr.          6'967.42Fr.            199%

III Fremdleistung 31'500.00Fr.          35'301.98Fr.          3'801.98Fr.            12%

IV Projekt- & Bauleitung (8%) 5'400.00Fr.            1'931.19Fr.            -3'468.81Fr.          -64%

V Unvorgesehenes 2'400.00Fr.            -Fr.                      -2'400.00Fr.          -100%

Total (exkl. MWST) 56'000.00Fr.          48'842.97Fr.          -7'157.03Fr.          -13%  

Durch die Wiederverwendung eines ausgebauten Niederspannungskabels, konnten die Material Auf-
wendungen tief gehalten werden. Der Aufwand für die Aufbereitung des gebrauchten Niederspan-
nungskabel, führten zu einer Erhöhung der Eigenleistung. Des Weiteren fielen keine unvorhergesehe-
nen Kosten an. 
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Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden. 

Erwägung 

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden. 

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Niederspannung-
Netzverstärkung und Leistungserhöhung Kabelverteilkabine Grütweg/Bertschickerstrasse» an der Sit-
zung vom 21. Juli 2022 zugestimmt. 

 
 
Für richtigen Protokollauszug: 

 
Werkkommission Wetzikon 
Franco M. Thalmann, Sekretär 
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