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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 14. Juni 2023  
 

2023/158 1.08.05.06 Parkraumbewirtschaftung 
Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, Kreditabrechnung (Parlaments-
geschäft 23.06.11) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Weisung für die Genehmigung der Kreditabrechnung vom 23. Mai 2023 über die Ein-
führung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung mit Baukosten von 462'121.18 Franken 
bzw. Mehrkosten von 18'121.18 Franken (4,1 %) werden genehmigt und dem Parlament zur Be-
schlussfassung unterbreitet. 

2. Der Geschäftsbereich Präsidiales + Entwicklung wird beauftragt, die Öffentlichkeit mit einer Me-
dienmitteilung über diesen Beschluss zu informieren.  

3. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur 
– Abteilung Bevölkerung + Sicherheit 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
 
Erwägungen 

Das Ressort Bevölkerung + Sport unterbreitet dem Stadtrat die Kreditabrechnung vom 23. Mai 2023 
über die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung zur Genehmigung durch das Par-
lament. 
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Antrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 23.06.11 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgende Beschlüsse fassen: 
(Zuständig im Stadtrat Christine Walter Walder, Ressort Bevölkerung + Sport) 

Die Kreditabrechnung vom 23. Mai 2023 über die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirt-
schaftung mit Baukosten von 462'121.18 Franken bzw. Mehrkosten von 18'121.18 Franken (4,1 %) wird 
genehmigt. 

Weisung 

Mit Beschluss vom 31. August 2020 hat das Parlament einen Objektkredit von brutto 444'000 Franken 
(davon 96'000 Franken für das Leitsystem und die Bewirtschaftung des Parkplatzes "P45 Bootssteg") 
bewilligt. Ursprünglich sah der Stadtrat von einer Bewirtschaftung des Parkplatzes beim Friedhof ab 
und rechnete deshalb lediglich mit Gesamtkosten von 335'000 Franken. Das Parlament hat jedoch ge-
fordert, dass dieser Parkplatz ebenfalls bewirtschaftet werden soll und demnach den Kredit auf brutto 
444'000 Franken erhöht und bewilligt. 

Nach der Durchführung des Submissionsverfahrens konnten die Aufträge für die Lieferung der Parkuh-
ren und der Signaltafeln sowie für die Ausführung der Tiefbauarbeiten vergeben und die Parkraumbe-
wirtschaftung flächendeckend ab Mitte 2021 in Betrieb genommen werden. 

Investitionsausgaben 

Die projektierende und bauleitende Firma Grob Ingenieure AG, Wetzikon, hat per 23. Mai 2023 die de-
taillierte Bauabrechnung erstellt: 

- Baukosten flächendeckende Parkraumbewirtschaftung: 378'434.03 
- Baukosten Leitsystem/Bewirtschaftung Parkplatz: 83'687.15 

Baukosten Total 462'121.18 

Kreditvergleich 

Der bewilligte Kredit wird mit 4,1 % leicht überschritten. Der Vergleich der effektiven Baukosten und 
der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditüberschreitung von 18'121.18 Franken. 

Kreditantrag vom 31. August 2020 444'000.00 

Kreditabrechnung vom 23. Mai 2023 462'121.18 

Anschaffungswert 462'121.18 
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Die Arbeiten für die projektgemässe Umsetzung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung wur-
den von Februar bis Juni 2021 ausgeführt. Zusätzlich mussten folgende weitere Anpassungen etap-
penweise umgesetzt werden: 

- Tarifanpassungen an bestehenden Parkuhren und Ersatz von 6 bestehenden Parkuhren im Rahmen 
der Tarifanpassung 

- Zusätzliche Installation von fünf Parkuhren sowie Anpassung diverser Markierung und Signalisation 
von Parkplätzen im Rahmen der Wirkungskontrolle. Nach Inbetriebnahme der flächendeckenden 
Bewirtschaftung hat sich gezeigt, dass sich der Parkplatzsuchverkehr auf die noch wenigen kosten-
losen Abstellmöglichkeiten auf öffentlichem Grund, unter anderem entlang der Hedi Lang- und Eli-
sabethenstrasse, verlagert hat. Eine Bewirtschaftung dieser Parkplätze war ursprünglich nicht vor-
gesehen, weil der Stadtrat in seinem Konzept eine Ausnahme von der Gebührenpflicht vorsieht für 
"Parkplätze entlang von Strassen, sofern nicht mehr als vier Parkplätze innert nützlicher Gehdistanz 
bewirtschaftet werden können". Vorliegend waren zwar mehr als vier Parkplätze markiert, diese 
liegen aber deutlich weiter auseinander als die übrigen Parkplätze, welche neu bewirtschaftet 
wurden (übliche Distanz zur Parkuhr: 50 m). 

- Zusätzlich wurden sämtliche Signale mit einer neu verfügbaren Anti-Sticker-Folie versehen. 

Die Minderkosten bei den Baumeisterarbeiten und Parkuhren ergaben sich durch deutlich tieferen Of-
ferteingaben im Rahmen der erneut durchgeführten Submission. Die Mehrkosten bei den Markie-
rungsarbeiten, Signalisation und den Technischen Arbeiten sind hauptsächlich auf die Anpassungen 
und Erweiterungen der bestehenden Anlagen sowie Wirkungskontrolle mit Optimierungen zurück zu 
führen. 

Ebenfalls beanspruchte die Information der Anwohner für die Anordnung der Signale auf Privatgrund 
mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen.  

Das Teilprojekt Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung schliesst 8.7% über dem Kredit ab. 

Die Arbeiten für das Parkleitsystem P45 Bootsteg wurden von September bis Oktober 2020 projektge-
mäss ausgeführt. Die Minderkosten bei den Bauarbeiten sind massgeblich auf das gute Wetter und 
damit nicht benötigte Reserven zurück zu führen. Die Minderkosten bei der elektrotechnischen Ausrüs-
tung ergaben sich dank der Auswahl eines wirtschaftlich günstigen Anbieters. Die Aufwendungen zur 
Koordination und Prüfung des Elektrotechnischen Systems ergaben bei den Technischen Arbeiten 
Mehrkosten. 

Das Teilprojekt Parkleitsystem schliesst 12.8% unter dem Kredit ab. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00873): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Mobilien 8 Jahre 1406.00 2511.3300.60 462'121.18 

Anschaffungswert  462'121.18 
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Erwägungen des Stadtrats 

Der Stadtrat ist erfreut, dass das Projekt zeitnah abgeschlossen und die flächendeckende Parkraumbe-
wirtschaftung umgesetzt werden konnte. Der Stadtrat schätzt die rasche Reaktion und die Nachrüstung 
der wenigen kostenlosen Abstellmöglichkeiten mit Parkuhren und damit verbunden die Unterbindung 
von zusätzlichem Parkplatzsucherverkehr. 

Fakultatives Referendum 

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakulta-
tiven Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss 
§ 10 Abs. 2 lit. b Gemeindegesetz besteht für Kreditabrechnungen eine Befreiung von der Referen-
dumspflicht, weshalb ein solcher Beschluss des Parlaments nicht dem fakultativen Referendum unter-
steht. 
 
Akten 

– Beschluss des Parlaments vom 31. August 2020 
– Bauabrechnung der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, vom 23. Mai 2023 
– Kontoblatt (Budget) 2511.5060 
– Kontoauszug 1.450.5060.00 - Aufwand bis Ende 2018 
– Kontoauszug INV00051 Kto. 2511.6150 - 24.01.2023 
 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 


